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Resumen 
 
Esta tesis propone una metodología para la gestión de los proyectos del CENACE, que 
incluye además de las mejores prácticas establecidas por los profesionales de la dirección 
de proyectos a nivel mundial y documentadas en la Guía de Gestión de Proyectos-
PMBOK® del Project Managment Institute – PMI, los procedimientos y estándares a 
seguir en la ejecución de un proyecto. Inicialmente se describe la forma en que son 
manejados los proyectos en la Corporación para luego hacer un breve resumen del 
PMBOK®, posteriormente se realiza un detalle de la metodología propuesta con los 
procesos, procedimientos y formatos aplicables al CENACE. Finalmente, se incluyen 
conclusiones y recomendaciones de los puntos indicados anteriormente. A manera de 
ejemplo, se aplica esta metodología en el proyecto ERP (Enterprise Resource Planning) del 
CENACE, que actualmente se encuentra en la fase de implementación. 
 
v 
 
Abstract 
 
This thesis proposes a managment projects methodology for CENACE, which includes the 
best practices established and documented by professionals in the project management on a 
worldwide basis in the Guide to Project Management-PMBOK® Project Management 
Institute - PMI, besides, procedures and standards to be followed in the implementation of 
a project. Initially it describes how they are handled projects in CENACE in order then to 
do a brief summary of the PMBOK®, subsequently, a detail of the proposed methodology 
with the processes, procedures and formats applicable to CENACE is showed. Finally, it 
includes conclusions and recommendations of the points listed above. By way of example, 
this methodology is applied in the CENACE’s ERP (Enterprise Resource Planning), which 
is currently in the implementation phase. 
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CAPÍTULO I 
Información General 
Este capítulo incluye información general sobre el Mercado Eléctrico Mayorista, de la 
participación de instituciones, del rol de CENACE, su misión, propósito y áreas de 
responsabilidad con especial énfasis en la gestión de los proyectos IT. 
1. Mercado Eléctrico Mayorista  
1.1 Estructura del Sector Eléctrico1 
El Sector Eléctrico Ecuatoriano se encuentra actualmente bajo un proceso de 
reestructuración relacionado por una parte con la participación del sector privado y por otra 
con el rol del Estado como regulador y controlador de dicho sector.  
La Ley del Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) promulgada a finales de 1996 creó un 
mercado regulado y competitivo, separando las actividades de generación, transmisión y 
distribución. Esta regulación tomó fuerza en Abril de 1999, cuando se produjeron cambios 
importantes en las prácticas comerciales y operativas dentro del sector eléctrico. 
De acuerdo a la LRSE el modelo se crea el modelo de energía eléctrica conocido como 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con las siguientes entidades y participantes: 
1) Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), entidad pública responsable del 
control y regulación de todo el sector eléctrico, preparación y aprobación de planes de 
expansión, definición de tarifas, otorgamiento de concesiones de distribución, 
generación y transmisión, entre otras funciones. 
2) Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), una Corporación privada sin 
fines de lucro responsable de la coordinación de la operación del sistema de potencia 
en términos de seguridad, calidad y economía. CENACE, como Administrador del 
MEM,  en lo relacionado con las tarifas  eléctricas en el mercado spot y supervisa el 
cumplimiento de contratos. 
3) Empresa de Transmisión (TRANSELECTRIC), responsable de la operación y 
expansión de la red de transmisión. El Transporte es una actividad definida como un 
                                                 
1
 Fuente Ley del Régimen del Sector Eléctrico 2007 
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servicio público monopólico, bajo la obligación de ofrecer acceso libre a la red de 
transmisión.  
4) Agentes del MEM, constituido por las empresas de Generación, Distribución 
Transmisión y Grandes Consumidores. 
La Compra/Venta de energía dentro del MEM es efectuada en dos vías: 
5) Mercado Spot: Donde el precio cambio cada hora de acuerdo a la demanda y disponibilidad de 
Generación. El precio Spot refleja horariamente en el corto plazo el menor precio marginal, 
definido por la mayoría de los gastos de generación requeridos para satisfacer la demanda. 
6) Términos de Mercado: Establecidos entre los Generadores y Distribuidores o Grandes 
Consumidores a través de Contratos. Contratos para la entrega y pagos  de energía y duración y 
condiciones de discrepancia. Los precios son acordados entre las partes.  
1.2 Sistema Nacional Interconectado2 
La transmisión de electricidad es proporcionada por una empresa exclusiva y por otros sistemas 
pequeños en las regiones del Este y Galápagos. La figura de abajo muestra el Sistema Nacional de 
Transmisión y Generación, mostrando los lugares de mayores plantas de centrales de generación y 
líneas de transmisión de 230 y 138 kV correspondientemente.  
 
Figura 1.- Sistemas de Generación y Transmisión2 
                                                 
2
 Fuente CENACE 
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1.3 Interconexiones Internacionales2 
El inicio de la integración regional con la interconexión de Ecuador y Colombia a partir del 
primero de marzo de 2003, ha dado paso a una nueva realidad y se ha constituido en un 
desafío para todos quienes constituyen el Sector y en particular para la ingeniería 
ecuatoriana. La integración regional adecuada y estratégicamente formulada con Colombia 
y Perú proporcionará importantes beneficios técnicos y económicos para el Ecuador, como 
los ya evidenciados con la interconexión con Colombia, tales como la utilización óptima de 
los recursos energéticos del país, ahorro en el consumo de combustibles, mejoras en la 
calidad, seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. 
2. Centro Nacional de Control de Energía – CENACE2 
Con la expedición de la actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico del Ecuador (1996) se 
dio inicio a la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en abril de 1999, 
transformándose de un esquema de negocio vertical y monopólico a uno con reglas de 
mercado abierto a la oferta. 
El Centro Nacional de Control de Energía - CENACE fue creado como una “Corporación 
Civil de Derecho Privado, sin fines de lucro, con funciones eminentemente técnicas”, 
cuyos miembros son todas las empresas de Generación, Transmisión, Distribución y los 
Grandes Consumidores.  
Sus funciones se relacionan con la Coordinación de la Operación del Sistema Nacional 
Interconectado (SNI) y la Administración de las Transacciones Técnicas y Financieras del 
MEM, conforme a la normativa promulgada para el Sector Eléctrico (ley, reglamentos y 
procedimientos). 
El CENACE supervisa y coordina la operación integrada del Sector Eléctrico, el mismo 
que cuenta con un sistema de 3,300 MW de capacidad instalada, un volumen transaccional 
de energía de 13,000 giga vatios por año, un activo estimado en 3,000 millones de dólares 
y un movimiento de negocio de 900 millones de dólares por año. A este sistema se han 
incorporado las interconexiones internacionales con Colombia y Perú, en el marco de la 
integración regional de la Comunidad Andina de Naciones. 
La Administración Técnica del Sistema Nacional, se realiza ininterrumpidamente sobre la 
base de los procesos de despacho de generación y transmisión de potencia. La 
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Administración Financiera del Mercado Eléctrico Mayorista incluye la determinación de 
los montos de energía transados, precios horarios, evaluación y liquidación mensual de las 
transacciones en la que se incluye los valores a cobrar y a pagar por los integrantes del 
MEM. 
El CENACE es dirigido por un directorio conformado de: 
– Un representante del Presidente de la República, quien lo preside. 
– Dos delegados de las empresas de Generación. 
– Dos delegados de las empresas de Distribución. 
– Un delegado de la empresa de Transmisión, y 
– Un delegado de los grandes consumidores. 
CENACE es financiada a través de una contribución hecha por todos los participantes del 
MEM, como alícuotas las cuales son formuladas en proporción  a las transacciones 
económicas realizadas durante el inicio del año calendario. 
2.1 Misión del CENACE3 
La Corporación CENACE administra con seguridad, calidad, y economía, tanto el 
funcionamiento técnico del Sistema Nacional Interconectado e interconexiones 
internacionales, como el aspecto comercial del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 
incluyendo las transacciones internacionales de electricidad, cumpliendo la normativa para 
satisfacer a sus clientes.   
Esto se consigue mediante la gestión de un talento humano calificado y comprometido, la  
disponibilidad de los sistemas tecnológicos de información, y del mejoramiento continuo 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 
2.2 Visión del CENACE3 
Ser un Organismo Líder en la administración de mercados eléctricos mayoristas 
integrados, que asegure una alta confiabilidad y economía del suministro de electricidad, 
propiciando el desarrollo socioeconómico del País y de la Región Andina 
                                                 
3
 Fuente Plan Estratégico del CENACE año 2007 
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2.3 Estructura Organizacional del CENACE4 
El Directorio es la máxima autoridad de la Corporación, su rol fundamental es la definición 
de políticas estratégicas que tiendan a la mejora continua de la administración de las 
transacciones técnicas del Sistema Nacional Interconectado y financieras del Mercado 
Eléctrico Mayorista del Ecuador, además, establece las directrices para el funcionamiento 
Corporativo en sus ámbitos interno y externo. 
El CENACE está estructurado en áreas operativas y de soporte para cumplir los procesos 
del Circuito Transaccional Económico, tal y como lo muestra la Figura 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.- Organigrama del CENACE4 
2.3.1 Dirección Ejecutiva 
La gestión de las Áreas de la Cadena de Valor y de Soporte de la Corporación es dirigida 
estratégicamente por la Dirección Ejecutiva en función del cumplimiento de la misión 
corporativa y orientado al logro por la visión para convertir al CENACE en un organismo 
líder en la Administración de Mercados Eléctricos Mayorista a nivel Regional Andino. 
2.3.2 Dirección de Planeamiento 
Tiene como misión planificar la operación de largo, mediano y corto plazo del Mercado 
Eléctrico Mayorista, a fin de resguardar el suministro de energía eléctrica con seguridad, 
                                                 
4
 Fuente Manual de Procesos del CENACE 
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calidad y economía, mediante la eficiente administración de los recursos de generación y 
transmisión e interconexiones internacionales. 
2.3.3 Dirección de Operaciones 
Supervisa y coordina en tiempo real la operación del Sistema Nacional Interconectado, 
además realiza el análisis post-operativo para evaluar la operación ejecutada, generando la 
información para la liquidación de las transacciones comerciales. 
2.3.4 Dirección de Transacciones Comerciales 
Mediante un análisis técnico y económico, efectúa la liquidación de la operación, 
determinando los valores que se deben facturar por la generación de la energía entregada a 
las empresas de Distribución y Grandes Consumidores. 
2.3.5 Dirección de Sistemas de Información 
El circuito técnico transaccional está soportado por sistemas de alta tecnología, que 
constituyen la plataforma sobre la cual es factible desarrollar eficientemente los procesos 
corporativos tanto técnicos como comerciales. Estos sistemas integrados requieren 
permanentemente innovación para la aplicación de tecnología de punta y las mejores 
prácticas de ingeniería moderna. 
2.3.6 Dirección de Administración y Finanzas. 
Cumple los procesos administrativos, financieros y de desarrollo humano de la 
Corporación. 
2.3.7 Análisis y Control 
Área auditora interna que vigila el cumplimiento de los procesos técnicos y comerciales 
con la normativa vigente. Además, el CENACE, cuenta con el soporte del área de Asesoría 
Jurídica. 
2.4 Responsabilidades del CENACE5 
2.4.1 Planeamiento de Largo, Mediano y Corto Plazo 
Esta actividad está bajo la Dirección de Planeamiento del CENACE. 
                                                 
5
 Fuente Manual de Responsabilidades del CENACE 
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El proceso de planeamiento de la operación del SNI cubre algunos años de análisis. Debido 
al alcance de los problemas a ser resueltos, el tema ha sido dividido entre problemas 
menores y diferentes niveles de detalle, hasta alcanzar la operación en tiempo real. 
La Dirección de Planeamiento trabaja sobre un planeamiento de largo plazo con un 
horizonte de algunos años, de mediano plazo con un horizonte de un año y corto plazo con 
un horizonte de una semana. 
Planeamiento de Largo y Mediano Plazo. 
Un periodo de simulación de cuatro años es proporcionado. El proceso de planeamiento de 
Largo y Mediano plazo cubre las siguientes etapas: 
1. Estudios con un alcance de cuatro años o más a fin de verificar el suministro energético 
del sistema, calcular el precio referencial de generación, costos marginales de todos los 
recursos del sistema, resolver los costos de intercambio de energía y determinar la 
función de continuidad para el Plan Anual de Operación. 
2. El Plan Anual de Operación con un horizonte de un año debe representar el sistema, en 
detalle, con resoluciones semanales o mensuales. Los objetivos básicos incluyen: 
determinar la producción de algunos y diferentes recursos de generación, operaciones 
de reserve, requerimientos de combustible de cada tipo y por planta de generación 
térmica, verificación del abastecimiento de la demanda, cálculo del pago asignado por 
capacidad de potencia y cálculo de la función de continuidad para el programa 
semanal. 
3. La Operación del planeamiento seminal con consideraciones energéticas. El nivel de 
detalle es similar al utilizado en el Plan Anual, que tiene, una resolución horaria y un 
horizonte superior a las 168 horas. Los resultados deben ser similares a aquellos 
obtenidos en el Plan Anual. 
Planeamiento de Corto Plazo. 
Este planeamiento tiene un horizonte superior a las 168 horas con una resolución horaria o 
menor. El objetivo es calcular el programa  de unidades de generación térmica e hidráulica 
del sistema, considerando un programa de indisponibilidad.  
Como un resultado adicional, el precio marginal de energía es encontrado. Mientras estos 
resultados tienen un impacto no comercial, ellos actúan como parámetros indicativos de la 
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demanda. Adicionalmente, se debe calcular los requerimientos por tipo de combustible de 
las unidades térmicas.  
2.4.2 Coordinación de la Operación de Tiempo Real y Análisis Post-
Operacional  
Esta es una responsabilidad de la Dirección de Operaciones del CENACE. 
La coordinación en tiempo real incluye los siguientes procesos: 
1) Coordinación en tiempo real del despacho de generación. 
2) Control de reservas, para estar seguro que las reservas de generación están dentro de los 
valores apropiados indicados en los procedimientos y estudios realizados por el CENACE. 
3) Redespacho de generación para corregir desviaciones de la operación real versus lo 
programado, como resultado de las variaciones de la demanda, disponibilidad de la 
generación, problemas de red y minimización de costos de producción.  
4) Control de flujos y voltajes para que ellos no excedan los límites establecidos.  
El análisis Post-Operacional incluye la revisión de la programación y sus desviaciones,  
cumpliendo con los valores de las reservas de distribución, perfiles de voltaje y flujos de potencia 
activa y reactiva del SNI y cálculo del precio de la energía. 
2.4.3 Administración de las Transacciones del MEM  
Esta es responsabilidad de la Dirección de Transacciones Comerciales del CENACE. 
El proceso de Transacciones Comerciales proporciona la determinación de los costos de energía 
tranzados, evaluación y liquidación de transacciones comerciales en el Mercado spot, 
determinación de penalidades y cargos por servicios suministrados a diferentes agentes del 
Mercado, así como también la recolección de dinero de los distribuidores, grandes consumidores e 
importadores y servicios cobrables para los generadores, exportadores y Empresa de Transmisión. 
La figura 3 resume el proceso de transacciones del MEM. 
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Figura 3.- Proceso de Transacciones del MEM5 
2.5 Circuito Transaccional Técnico y Económico2 
Las responsabilidades detalladas en la Cláusula 2.3 ha sido integrada en un modelo de 
procesos llamado CIRCUITO TRANSACCIONAL TÉCNICO Y ECONÓMICO (CTTE). 
Esto se indica en la Figura 4. 
SISTEMA DE 
MEDICIÓN 
COMERCIAL (SIMEC) 
COBROS  
Y  
PAGOS 
SISTEMA 
DE 
LIQUIDACIÓN 
TRANSACCIONES DE 
LIQUIDACIÓN Y 
CARGOS 
PRE-PROCESOS  
DE 
COMERCIALIZACIÓN 
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Figura 4.- Circuito Transaccional Técnico – Económico2 
2.6 Normas y Regulaciones Asociadas2 
Las regulaciones asociadas para el sector eléctrico está hecha por una estructura jerárquica que 
incluye: Ley del Régimen del Sector Eléctrico, Normas Regulatorias de las Leyes, Regulaciones, 
procedimientos y Procedimientos Internos6. 
Figure 5 detalla la correlación existente entre los procesos del CENACE y la Regulación del MEM. 
                                                 
6
 Referencia útil relacionada a la normativa MEM: Sitio Web del CONELEC ( (www.conelec.gov.ec) 
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Figura 5.- Estructura de Regulación del Sector Eléctrico2 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
LEY DEL RÉGIMEN DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 
REGULACIONES 
GENERALES DE LAS LEYES 
DEL RÉGIMEN DEL SECTOR 
ELECTRICO 
REGULACIONES: 
 
 PLP-PMP-
PCP 
OTR APO TC 
Operación del MEM + Reformas de la 
Operación del MEM 
X X X X 
Despacho y Operación del SNI X X X X 
Adhesiones para Compra/Venta de 
energía 
   X 
Concesiones, permisos y licencias para 
el Suministro de Energía Eléctrica  
   X 
  
REGULACIONES: 
 
 PLP-PMP-
PCP 
OTR APO TC 
Cálculo de la Potencia Remunerable Disponible X  X X 
Participación de Autopreoductores con el excedente de su generación  X  X X 
Adhesiones para Compra/Venta de energía     
Restricciones Operacionales e inflexibilidades  X X X X 
Manejo Transaccional de las Transacciones del SNI X  X X 
Declaración de los Costos Variables de Generación X   X 
Declaración de los Costos de Arranque//Parada de las Unidades Turbo Vapor     
Criterio para remunerar Generadores Hidroeléctricos durante la operación 
experimental y pruebas 
  X X 
Criterio para remunerar Generadores Termoeléctrica durante la operación 
experimental y pruebas 
  X X 
Requerimientos para Calificación de Grandes Consumidores    X 
Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM   X X 
Sistema de Medición Comercial    X 
  
PROCEDIMIENTOS: 
 
 PLP-PMP-
PCP 
OTR APO TC 
Operación y despacho X X X X 
Desde el Mercado Eléctrico Mayorista  X X X X 
Operación del SNI bajo condiciones de baja operación X X   
 
PLP: Planeamiento de Largo Plazo   OTR: Operación en Tiempo Real 
PMP: Planeamiento de Mediano Plazo  APO: Análisis Post Operativo 
PCP: Planeamiento de Corto Plazo   TC: Transacciones Comerciales 
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Los procesos del CTTE denominados como estratégicos para el sector eléctrico debido a 
sus implicaciones técnicos y comerciales son altamente demandados con respecto a: 
- La entrega de información del CENACE a los Agentes del MEM y otras entidades.  
- La aplicación de procedimientos para “transformar esa información” en resultados de la 
operación del SNI y de la administración del MEM.  
- La entrega de información por CENACE para clientes externos. 
3. Proyectos del CENACE2 
3.1 Proyectos de renovación Tecnológica 
A partir del 2003, el CENACE participó como una de las agencias de implementación del 
Proyecto de Modernización del Sector Eléctrico, administrado por el Consejo de 
Modernización del Estado, con financiamiento del Banco Mundial. 
El CENACE, conciente de la necesidad de mejorar su infraestructura humano-tecnológica, 
ha emprendido la integración de un complejo sistema para la administración técnico 
comercial del sector, constituido por cuatro componentes, tres de los cuales cuentan con el 
financiamiento del Banco Mundial. 
3.1.1 Proyecto del Sistema de Gestión de Energía-EMS 
Conlleva la modernización del Sistema de Control de Tiempo Real, orientado a soportar la 
función de la Corporación CENACE como operador del Sistema Nacional Interconectado 
y enlaces internacionales. El mismo, incluye las técnicas más avanzadas en adquisición y 
procesamiento de información, incluye un simulador de entrenamiento para operadores. 
Los beneficios de la implantación del nuevo Sistema de Gestión de Energía-EMS (Centro 
de Control en Tiempo Real), son los siguientes: 
– Aumento de la confiabilidad de la operación del Sistema Nacional Interconectado 
SNI. 
– Mejora en la administración técnico-comercial de las interconexiones 
internacionales. 
– Disminución en el tiempo de restablecimiento del Sistema Nacional Interconectado 
en el caso de fallas de gran magnitud. 
– Aumento en la calidad del servicio de energía a los usuarios finales. 
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Este sistema fue contratado con la empresa ABB Inc. de los Estados Unidos y actualmente 
se encuentra en operación desde enero de 2006. 
3.1.2 Planeamiento Energético 
Incluye la adquisición, parametrización e integración de Aplicaciones de Planeamiento 
Operativo, que permitan realizar estudios de operación de largo, mediano y corto plazo, 
para el diagnóstico del abastecimiento energético y la expansión de la generación y 
transmisión. 
Para tal fin, la Corporación suscribió un contrato con la empresa brasileña Power Systems 
Reasearch Inc. (PSRI). Este sistema se encuentra en operación desde diciembre de 2006. 
3.1.3 Sistema de Medición Comercial (SIMEC) 
Incluye la implantación de un sistema de adquisición de los valores de energía, potencia y 
otros parámetros eléctricos residentes en medidores ubicados en los puntos de intercambio 
de electricidad, mediante una estación central ubicada en el CENACE. 
Este sistema tendrá un impacto directo en el control de riesgos operativos, financieros y de 
información, además incrementará la productividad de los procesos, de liquidación de las 
transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista.  
El contrato para el desarrollo de este sistema se ejecutó con la empresa española ELIOP y 
se encuentra en operación desde septiembre de 2005. 
3.1.4 Sistema de Información del MEM - SIMEM 
Constituye un Sistema Informático del Transacciones Comerciales que soporta la 
determinación diaria, horaria y mensual de los montos de energía transados, la evaluación 
y liquidación de las transacciones comerciales en el MEM. 
Incluye también, un Sistema de Servicios de Información que permita a través de 
tecnología de Internet, facilitar el acceso, publicación e intercambio de documentos entre el 
CENACE y todos los integrantes del MEM. 
El contrato fue suscrito en agosto del 2005 con la firma ATOS Origin Sae de España. Su 
operación será a finales de diciembre de 2007. 
3.1.5 Otros Sistemas 
A los sistemas descritos anteriormente se adhieren las siguientes soluciones, las mismas 
que se encuentran operando hace algunos años atrás, y que brindan a los funcionarios del 
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CENACE las facilidades tecnológicas, en cuanto a herramientas y servicios, para que 
puedan cumplir con sus actividades diarias de manera eficaz y efectiva: 
– Sistema de Información de Gestión-SIG, plataforma que soporta los servicios 
de red, mensajería, Internet, base de datos, antivirus, actualizaciones, entre 
otros. En operación desde el año 2003. 
– Solución de Backup Corporativo, infraestructura de almacenamiento y respaldo 
de información que permite resguardar de manera selectiva, estructurada y automática 
la información de servidores y estaciones de trabajo. En operación desde el año 2006. 
3.2 Proyectos no tecnológicos 
Además de los proyectos tecnológicos indicados anteriormente, dentro del Plan Estratégico 
de la Corporación, el cual es actualizado anualmente, existen 29 estrategias definidas con 
sus respectivas actividades, tiempos y responsables; las cuales en algunos de los casos son 
manejados como proyectos y en otros no.  
Se debe recalcar que los proyectos tecnológicos son parte de las estrategias del Plan 
Estratégico. 
Adicionalmente, existen proyectos que podrían ser considerados como pequeños debido a 
su corto tiempo de vida, esto es: actualización/adquisición de equipos computacionales, 
mantenimientos de equipos y software,  desarrollos menores, etc. 
4. Gestión de Proyectos del CENACE2 
La Gestión de Proyectos en el CENACE depende de la naturaleza de los mismos y de la 
Dirección que los lidera. 
Las soluciones tecnológicas implementadas y por implementar han sido visualizadas como 
proyectos debido a que la dirección de los mismos en lo relacionado con la adquisición, 
parametrización/desarrollo, implementación y soporte y mantenimiento lo realiza la 
Dirección de Sistemas de Información7- DSI utilizando en los casos pertinentes, el 
procedimiento y los instructivos relacionados con la dirección de proyectos y que tienen 
que ver con la “Ejecución de Proyectos de Software8”, “Planificación de Proyectos”9, 
                                                 
7
 Área encargada de planificar, desarrollar, implantar, mantener e innovar los servicios integrados de 
información y comunicaciones necesarios para la ejecución de los procesos Corporativos, del MEM y del 
Mercado Regional Andino 
8
 Fuente Procedimiento “Ejecución de Proyectos de Software” de la documentación ISO del CENACE 
9
 Fuente Instructivo “Planificación de Proyectos” de la documentación ISO del CENACE 
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“Seguimiento y Control de Proyectos10” y “Gestión de Requisitos11” todos enfocados a 
tecnología.  
Los demás proyectos son gestionados por las Áreas respectivas, incluyendo la misma DSI,  
de una manera estructurada pero no basada en metodología alguna.  
Independientemente de sin un proyecto es gestionado a través de la utilización de 
procedimientos o de una manera estructurada, existen etapas específicas que todo proyecto 
del CENACE cumple dentro de su ciclo de vida, las mismas que son explicadas a 
continuación. 
4.1 Alcance del proyecto 
Un proyecto nace de la necesidad de un producto ó servicio requerido ya sea por los 
clientes internos ó externos del CENACE. Estos pueden ser identificados por el Área 
responsable de proporcionar el producto o servicio o por los clientes que demandan los 
mismos. Después del análisis interno realizado por los Directores de las Direcciones 
involucradas y/o representantes delegados por los mismos, se establecen de manera general 
el alcance del proyecto con las actividades y tiempos necesarios a fin de poder cubrir el 
requerimiento solicitado.  
En la Planificación Estratégica del CENACE y de cada una de sus Dirección (realizadas a 
finales del año en curso para ser ejecutado el año siguiente), se establecen formalmente 
como estrategias aquellos proyectos identificados con antelación con el área responsable y 
los tiempos estimados.  
En el caso de los proyectos pequeños, estos no son parte de la Planificación Estratégica 
pero se identifican como rubros del Presupuesto Anual de Operación de CENACE. 
El Director de Área junto con el personal que el estimara conveniente, que además de ser 
interno podría ser externo como es el caso de una consultoría, analizan el proyecto y 
determinan el alcance del mismo, así como las actividades y sus responsables con los 
tiempos estimados de ejecución. Esto es plasmado en un acta que es firmada por los 
participantes y remitida por e-mail. 
Se debe recalcar que el tiempo que toma el definir el alcance de un proyecto no es 
planificado. 
                                                 
10
 Fuente Instructivo “Seguimiento y Control de Proyectos” de la documentación ISO del CENACE 
11
 Fuente Instructivo “Gestión de Requisitos” de la documentación ISO del CENACE 
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Una vez que CENACE tiene ya escogido el proveedor/contratista para la adquisición del 
bien o servicio, el alcance final del proyecto así como su plan respectivo serán 
determinados de manera conjunta entre el CENACE y el Contratista, de acuerdo a los 
requerimientos iniciales dados en los términos de referencia entregados a los proveedores 
con el fin de que presenten sus ofertas/cotizaciones.   
4.2 Determinación del costo del proyecto 
Una vez que un proyecto tiene definido su alcance, recursos requeridos y tiempos de 
ejecución estimados, el costo, que es referencial, puede ser determinado de cualquiera de 
las siguientes formas descritas a continuación. El escoger una de otra forma depende del 
alcance del proyecto: 
– Cotizaciones solicitadas a proveedores de productos y servicios con el alcance 
requerido. 
– Costos indicados por consultores externos. 
– La combinación de las dos anteriores. 
– Costos de proyectos similares anteriores. 
Cuando el costo referencial ha sido definido, éste es incluido en la elaboración del 
Presupuesto Anual para el año siguiente y puesto a consideración del Directorio del 
CENACE para su aprobación. Solamente se podrá ejecutar el proyecto si éste tiene una 
partida presupuestaria asociada dentro del presupuesto aprobado. 
4.3 Grupo de trabajo del proyecto 
El/Los Director(es) al momento de determinar el alcance del proyecto establecen el grupo 
del proyecto conformado por funcionarios internos y en algunos casos la contratación de 
consultores expertos como soporte. De la misma manera establecen las funciones a ser 
desempeñadas por cada uno de los integrantes del grupo, desde el Gerente de Proyecto 
hasta los especialistas. 
Dependiendo de la magnitud del proyecto, podría existir como contraparte del grupo de 
trabajo del CENACE, un grupo de trabajo de la empresa contratista (quien proveerá del 
bien o servicio), el cual contará con los homólogos respectivos en cuanto a Gerente del 
Proyecto y especialistas. 
Como parte de las responsabilidades del grupo del proyecto se encuentra: 
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– Elaborar Plan y Cronograma de Trabajo: definir actividades, tiempos y responsables 
del proyecto basados en el alcance establecido, y que es aprobado por el Director de 
Área. Este plan y cronograma serán ajustados con la empresa contratista de acuerdo a 
su oferta o cotización.  
– Elaborar Términos de Referencia: documentos que contienen los requerimientos del 
bien o servicio requerido por el CENACE y la metodología de evaluación. 
– Aplicar Modalidad de Adquisición: adquirir o contratar el bien o servicio utilizando 
una de las modalidades detalladas en el “Reglamento de Adquisiciones de Bienes y 
Servicios” del CENACE y que de describen más adelante. 
– Evaluar Propuestas de Oferentes: análisis de las propuestas presentadas por los 
oferentes según metodología de evaluación. 
– Tramitar el contrato del Bien o Servicio: una vez evaluadas las propuestas 
presentadas por los proveedores, aquella cuya calificación sea la más alta será la 
ganadora y a la empresa que la presentó se le adjudicará el contrato respectivo. 
– Elaborar del Statement of Work (SOW): ajuste de los requerimientos solicitados en 
los Términos de Referencia versus la oferta de la Contratista, así como también del 
plan y cronograma del proyecto. 
– Ejecutar la Administración del Contrato: planificar y ejecutar las reuniones de 
trabajo; actualizar el plan y cronograma de trabajo; elaborar las actas; asegurar la 
fluidez de las comunicaciones; mantener informado sobre el avance del proyecto a la 
alta Gerencia del CENACE; revisar y aprobar documentación del proyecto: plan de 
pruebas, manuales;  manejo de cambio de requerimientos, entre otras. 
– Participar en la Recepción del Bien o Servicio: entrega formal del bien o servicio y 
que indica que el contrato ha terminado. 
– Ejecutar Garantía (si aplica): en el caso de los bienes, éstos cuentan con garantía, 
que de ser el caso, podría requerir su trámite para el reemplazo de una parte o de todo 
el bien. 
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4.4 Adquisición de bienes y/o servicios 
Todas las adquisiciones de bienes y/o servicios en el CENACE se las realiza utilizando el 
Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios12 vigente, un resumen de las 
modalidades existentes dentro de este reglamento son las indicadas a continuación: 
a) Concurso de Ofertas: adquisiciones de bienes, suministros y contratación de 
servicios de montos mayores a USD 100,000.00, cuyo objeto sea invocado una 
vez en un mismo ejercicio fiscal anual y que conste en el presupuesto aprobado 
del año. 
b) Concurso de Precios: adquisiciones de bienes, suministros y contratación de 
servicios desde USD 50,000.00 hasta USD 100,000.00 que conste en el 
presupuesto aprobado del ejercicio fiscal anual  
c) Solicitud de Cotizaciones: adquisiciones de bienes, suministros y contratación de 
servicios por valores hasta USD 50,000.00, imputables al presupuesto aprobado 
del ejercicio fiscal anual, serán autorizadas por el Director Ejecutivo, requiriendo 
para ello de por lo menos tres cotizaciones. 
d) Compras Directas: Las adquisiciones de bienes, suministros y contratación de 
servicios por valores de hasta USD 1,500.00, imputables al presupuesto aprobado 
del ejercicio fiscal anual. 
Con los Términos de Referencia establecidos y ya definida la modalidad de adquisición del 
bien o servicio, se efectuará el concurso público, concurso de ofertas (proveedores 
seleccionados y calificados), solicitud de cotizaciones o compra directa. Una vez entregada 
las propuestas por parte de los oferentes, se realiza la evaluación respectiva de acuerdo a la 
metodología especificada en dichos Términos. 
La Adquisición del Bien o Servicio se realizará a la empresa cuya propuesta haya obtenido 
el puntaje de evaluación más alto.  
4.5 Gestión del Cambio 
Solamente los proyectos de software consideran la Gestión del Cambio de requerimientos 
con el fin de minimizar los efectos en el proyecto. Los cambios son solicitados por el 
CENACE o el Contratista y afectan directamente a los requerimientos funcionales o hitos 
marcados del proyecto, cualquiera sea el caso, deben ser aprobados por las dos partes. 
                                                 
12
 Fuente Reglamento de Adquisición y Bienes del CENACE 
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La Gestión del Cambio es un documento parte del Statement Of Work con una asignación 
de horas y costos, razón por la cual, para todos los cambios solicitados debe evaluarse su 
impacto en el proyecto tanto en tiempo, recursos y costos. 
4.6 Mantenimiento 
Dentro de las fases de los proyectos de adquisición de bienes se encuentra el 
mantenimiento de los mismos, que involucra tanto el mantenimiento correctivo como el 
preventivo. 
Los mantenimientos son considerados proyectos cumpliendo las etapas indicas 
anteriormente, esto es: determinación del alcance del proyecto, costo del proyecto, grupo 
de trabajo del proyecto y la adquisición del servicio. 
4.7 Problemas y Riesgos de la Gestión de Proyectos actual 
- La gestión de los proyectos no tecnológicos del CENACE es ejecutada de una manera 
no estructurada, razón por la cual, los tiempos estimados de ejecución del proyecto 
podrían no cumplirse. 
- La gestión de los proyectos, tecnológicos o no, no prevén la administración de riesgos 
del proyecto, lo cual podría implicar que no se cubran todos los requerimientos del 
proyecto, los tiempos acordados o los costos contratados. 
- La gestión de los proyectos no tecnológicos, es ejecutada de una manera no sistémica u 
ordenada, en mucho de los casos basada en la experiencia de otros proyectos que 
generalmente presentan los siguientes problemas: 
 Demora en el determinar el alcance, costos, actividades, responsables y tiempos 
de ejecución del proyecto. 
 No cumplimiento del plan y cronograma establecidos. 
 Requerimientos incompletos, no entendibles o inconsistentes.  
 Determinación imprecisa del tiempo y costo del proyecto de acuerdo al alcance 
especificado. 
 Actividades del proyecto incompletas o atrasadas. 
 Seguimiento parcial del proyecto. 
 Fluidez parcial de las comunicaciones 
 Alta Gerencia informada irregularmente. 
Los riesgos de los problemas descritos son: 
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 Bien o servicio que no cumple o cumple parcialmente con los requerimientos 
solicitados. 
 Subestimación de costos y tiempos. 
 Continuas prórrogas para la entrega del bien o servicio. 
 Bien o servicio entregado a destiempo. 
 Subestimación del tiempo de utilización de especialistas. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Introducción 
Dentro de las actividades de toda empresa, sea esta proveedora de productos o servicios, se 
encuentra la ejecución de proyectos, la cual no necesariamente cuenta con procedimientos 
o buenas prácticas establecidas y a ser aplicadas durante su duración.  
Identificada esta problemática, el Project Managment Institute – PMI, organización 
mundial dedicada a desarrollar la Disciplina de la Dirección de Proyectos, ha establecido 
estándares para la Dirección de Proyectos mediante la organización de cursos y la 
elaboración de guías de Gestión de Proyectos que brindan a todos aquellas personas que 
hacen uso de las mismas, conocimiento técnico y prácticas profesionales aplicables a 
cualquier tipo de proyecto, logrando de esta manera, incrementar el porcentaje de éxito de 
un proyecto. 
El PMI ha elaborado la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos ó Guía del 
PMBOK (Project Managment Body of Knowledge año 2004) cuyo propósito además de 
brindar una base o estándar  para ejecutar proyectos a satisfacción del cliente y dentro de 
los plazos y presupuestos establecidos, es crear un lenguaje o terminología común a fin de 
que todas las personas que gestionan proyectos hablen el mismo idioma. 
A continuación se realizará un resumen de esta “Guía de Fundamentos” con el fin de que 
en el siguiente capítulo estás denominadas “mejores prácticas” puedan ser escogidas y 
aplicadas a la Gerencia de Proyectos del CENACE.  
5. Dirección de Proyectos 
La Guía del PMBOK en su Capítulo 1 – Introducción señala cual es su entendimiento de la 
Dirección de Proyectos redactado textualmente a continuación: 
“La Dirección de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos 
del proyecto. La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración 
de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento, control y cierre. El director del proyecto es la persona responsable de 
alcanzar los objetivos del proyecto. 
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La dirección de un proyecto incluye: 
– Identificar los requisitos.  
– Establecer unos objetivos claros y posibles de realizar.  
– Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costos. 
– Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes 
y expectativas de los diferentes interesados.” 
La Dirección Proyectos debe considerar la dependencia de la calidad del proyecto a  los 
factores de alcance, tiempo y costo del proyecto, denominados “TRIPLE 
RESTRICCIÓN”, ya que si uno de ellos cambia, cualquiera o todos los factores restantes 
se verán afectados. 
La aplicación de las denominadas “mejores prácticas” en la dirección de proyectos es un 
factor importante en las “Áreas de Experiencia” interrelacionadas entre si que deben ser 
comprendidas y utilizadas por el grupo del proyecto para una efectiva dirección. Estás 
áreas son: 
1) Fundamentos de la Dirección de Proyectos: son las bases o conocimiento sobre lo 
que es y realiza la Dirección del Proyecto, en lo relacionado a ciclo de vida del 
proyecto y procesos de la Dirección de Proyectos. 
2) Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación: son categorías de 
proyectos que no están presentes en todos los proyectos pero que podrían requerirse 
de su utilización o apoyo como podría ser el caso de: departamentos legales o de 
personal, desarrollo o ingeniería de software. Es posible que cada área tenga sus 
propias normas y/o regulaciones, este podría ser el caso de las normas ISO ó 
regulaciones impuestas por el Gobierno.  
3) Comprensión del entorno del proyecto: el equipo del proyecto debe considerar 
como el proyecto afecta a la cultura de la organización y si es reconocida la 
responsabilidad y autoridad de la dirección de proyectos de la gestión el proyecto. 
De la misma manera y de ser el caso, el grupo debe relacionarse con leyes 
nacionales e internacionales, clima político, diferencias horarias, días festivos, 
requisitos de viajes, logísticas de reuniones, ecología local, geografía, etc. 
4) Conocimientos y habilidades de dirección general: el equipo de trabajo debe tener 
conocimientos y habilidades en planificación, organización, selección de personal, 
ejecución y control de las operaciones. No es un requerimiento que los integrantes 
del equipo sean expertos en todas esas áreas. 
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5) Habilidades interpersonales: tiene que ver con la gestión de las relaciones 
interpersonales que incluye: comunicación efectiva, influencia en la organización, 
liderazgo, motivación, negociación y gestión de conflictos y resolución de 
problemas. 
La agrupación de proyectos relacionados o dependientes o no relacionados también es 
contemplada por la Dirección de Proyectos con el propósito fundamental de centralizar y 
coordinar la conducción de los mismos a fin de cumplir con los objetivos y beneficios 
estratégicos del negocio. El PMBOK considera también una “Oficina de Gestión de 
Proyectos (PMO)”, la cual planifica, coordina, prioriza y ejecuta los proyectos. 
Acerca del Ciclo de Vida de un Proyecto, se indica que éste se puede dividir en fases o 
subfases dependiendo de: su tamaño, complejidad, nivel de riesgo y restricciones de flujo 
de caja, que se entrelazan entre si identificando claramente el inicio y fin de un proyecto. 
Cada fase tiene un entregable ó producto, medible y verificable, utilizado para la transición 
de una a fase a otra una vez que haya sido concluido y aprobado, sin embargo, es común 
que se superpongan fases secuenciales a fin de mantener o reducir el cronograma 
establecido. No siempre el cerrar una fase implica el comenzar otra, todo depende del 
análisis de riesgos, costos, etc.   
Los ciclos de vida de los proyectos definen en la mayoría de los casos los trabajos técnicos 
a realizarse, la generación de entregables y los recursos humanos involucrados; además 
comparten características comunes tales como:  
– Fases secuenciales. 
– Costos iniciales bajos al inicio del proyecto. 
– Nivel de incertidumbre alto al inicio del proyecto. 
– Alta influencia de los interesados del proyecto (personas u organizaciones cuyos 
intereses pueden verse afectados por la ejecución del proyecto) al inicio del proyecto 
en las características finales del producto y de los costos finales del proyecto. 
Dependiendo de los resultados de un proyecto, éste puede tener personas u organizaciones 
interesadas en él, quienes influyen de manera positiva o negativa dependiendo del 
beneficio que consigan con la ejecución del proyecto. Entre los interesados clave de los 
proyectos se encuentran: 
– Director del proyecto: persona que dirige el proyecto. 
– Cliente/usuario: persona u organización que utilizará el producto del proyecto, en 
algunos casos el “cliente” difiere de este significado, debido a que se puede referir a la 
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empresa que adquiere el producto para que sean sus funcionarios (usuarios) los que lo 
utilicen. 
– Organización ejecutante: empresa cuyos funcionarios participan más directamente en 
el trabajo del proyecto. 
– Miembros del equipo del proyecto: grupo que realiza el trabajo del proyecto. 
– Equipo de dirección del proyecto: miembros del equipo del proyecto que trabajan 
directamente en las actividades de dirección del proyecto. 
– Patrocinador: persona o grupo de personas que entrega los recursos financieros, 
monetarios o en especie, para el proyecto. 
– Influyentes: persona o grupo de personas que no están relacionadas directamente con 
el proyecto, sin embargo y debido a su posición en la organización del cliente u 
organización ejecutante, puede ejercer una influencia positiva o negativa durante todo 
el proyecto. 
– Oficina de Gestión de Proyectos (PMO): de existir esta oficina, ésta puede ser un 
interesado si tiene responsabilidad directa o indirecta sobre el resultado del proyecto. 
No se debe perder de vista que debido a que un proyecto pertenece a una organización, sus 
sistemas de gestión para facilitar la dirección de proyectos (si éstos existieran) así como 
también su cultura, estilo y estructura organizacional ejercerán influencias en el proyecto 
que deberán ser consideradas a fin de ver como, cuando, donde y cuanto afectan al 
proyecto. 
Existen habilidades claves que deben ser consideradas para una dirección de proyectos en 
general, las cuales se describen a continuación: 
– Conocimiento y entendimiento de la gestión de la empresa, esenciales para el director 
del proyecto y que son: finanzas y contabilidad, investigación y desarrollo, 
planificación estratégica, táctica y operacional, estructura y comportamiento 
organizacional, administración del personal, compensaciones, beneficios, planes de 
carrera, gestión de las relacionales laborales y personal, entre otros. 
–  Gestión y Liderazgo: gestión para “producir consistentemente los resultados clave 
esperados por los interesados” y liderazgo para establecer la dirección del proyecto, 
alinear a la gente y motivarla e inspirarla. 
– Comunicación: intercambiar información entre todos los involucrados del proyecto, en 
cualquiera de sus dimensiones, esto es, escrita, oral, interna, formal, vertical. 
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– Negociación: debatir a fin de llegar a un acuerdo, este puede ser realizado directamente 
o a través de mediación o arbitraje. Las negociaciones típicas de un proyecto se dan en 
los objetivos de alcance, costo y cronograma, cambios de estos objetivos, términos y 
condiciones contractuales, asignaciones, recursos, etc. 
– Resolución de problemas: distinguir la causa y síntomas del problema y analizarlo para 
identificar sus soluciones y elegir una o varias de ellas. 
– Influencia en la Organización: entender las estructuras de la organización, el cliente, 
los socios, etc. para lograr que las cosas se hagan. 
– Influencias sociales, económicas y ambientales: incluye influencia de estándares y 
regulaciones, internacionalizaciones, influencias culturales, etc. 
5.1 Proceso de la Dirección de Proyectos 
Todos los proyectos están compuestos de procesos, realizados por personas, y que no son 
más que acciones que generan un resultado. Los procesos pueden categorizarse de  las 
siguientes dos maneras: aquellos cuyo propósito es iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y 
controlar, y cerrar un proyecto ó aquellos que su objetivo es especificar y crear un producto 
para un proyecto.  
El éxito de un proyecto se encuentra en tener: procesos alineados e interactuando entre 
ellos y; acciones ejecutadas; satisfaciendo de esta manera los requerimientos del proyecto y 
obteniendo las salidas o productos esperados. 
Los procesos se dividen en cinco grupos, definidos como los Grupos de Procesos de la 
Dirección de Proyectos y que describen a continuación: 
5.1.1 Grupos de Procesos de Iniciación 
Está compuesto de procesos que facilitan el inicio formal de un proyecto o una fase del 
mismo, al encontrase fuera del alcance de la fase de control de proyecto, podría entorpecer 
la definición de los límites del proyecto en lo relacionado a entradas iniciales. 
Es aquí donde se definen  de una manera clara y concisa los objetivos del proyecto, con las 
razones detalladas del por qué el proyecto es la mejor solución para satisfacer ciertos 
requisitos así como también el director del proyecto si éste todavía no ha sido definido. El 
alcance, los entregables, la duración, los recursos y la inversión son descritos de manera 
general y básica. 
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Los procesos de iniciación se repiten al comienzo de las diferentes fases en las que ha sido 
divido un proyecto grande, lo que permite mantener al proyecto enfocado en satisfacer los 
objetivos de negocio y decidir si el proyecto puede continuar, se retrasa o es suspendido. 
Por lo general, la participación de los clientes y otros interesados durante la iniciación del 
proyecto incrementa la probabilidad de titularidad compartida, aceptación de productos 
entregables, y satisfacción del cliente y de otros interesados. Tal aceptación es crítica para 
el éxito del proyecto. 
Dentro de los procesos que se encuentran en el grupo de iniciación se encuentran: 
5.1.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
(a) El acta de constitución del proyecto (project charter) es el documento que autoriza 
formalmente un proyecto. 
(b) Confiere al gerente de proyecto la autoridad para utilizar recursos de la organización 
para la ejecución del proyecto. 
(c) El gerente de proyecto debe ser nombrado antes del inicio de la planificación. 
(d) Se recomienda que se lo nombre durante el desarrollo del acta de constitución. 
(e) Generalmente los proyectos son constituidos y autorizados fuera de la organización del 
proyecto, por: 
– Empresa. 
– Agencia de gobierno. 
– La organización de un programa. 
– La organización de un portafolio. 
(f) Las consideraciones (denominadas problemas, oportunidades o requisitos) para iniciar 
un proyecto pueden ser: 
– Una demanda del mercado. 
– Una necesidad del negocio. 
– Una petición de un cliente. 
– Un avance tecnológico. 
– Un requisito legal 
– Una necesidad social. 
(g) El acta de constitución del proyecto puede contener la siguiente información 
(directamente o como referencia a otros documentos): 
– Requisitos que debe cumplir el proyecto. 
– Necesidades del negocio. 
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– Justificación del proyecto. 
– Gerente de proyecto nominado con la autoridad correspondiente. 
– Cronograma a nivel de hitos (grano grueso). 
– Influencia de los interesados. 
– Organizaciones funcionales y su participación. 
– Asunciones de la organización, ambientales y externas. 
– Restricciones de la organización, ambientales y externas. 
– Oportunidades de negocio que justifican el negocio (ROI) 
– Resumen del presupuesto requerido. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 6.- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 
Salida 
5.1.1.2 Desarrollar el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto.- 
(a) Es la definición del proyecto y los objetivos que deben cumplirse. 
(b) Se desarrolla con la información suministrada por el iniciador o patrocinador. 
(c) El enunciado del proyecto será refinado durante el proceso Definición del Alcance. 
(d) Este proceso documenta: 
– Las características y los límites del proyecto, y los productos y servicios 
relacionados. 
– Métodos de aceptación y control del alcance. 
(e) El enunciado del alcance preliminar puede contener la siguiente información: 
– Objetivos del proyecto y del producto 
– Requisitos y características del producto o servicio. 
– Criterios de aceptación del producto. 
– Límites del proyecto. 
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– Requisitos y productos entregables del proyecto. 
– Restricciones del proyecto. 
– Riesgos iniciales definidos. 
– Hitos del cronograma. 
– Estructura de Desglose de Trabajo - EDT inicial. 
– Estimación de costos en orden de magnitud. 
– Requisitos de gestión de la configuración del proyecto. 
– Requisitos de aprobación 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 7.- Desarrollar el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto: Entradas, Herramientas y 
Técnicas, y Salida 
5.1.2 Grupos de Procesos de Planificación 
El Grupo de Procesos de Planificación iteraccionan entre ellos ayudando a recoger 
información de varias fuentes de diverso grado de completitud y confianza. Los procesos 
de planificación desarrollan el plan de gestión del proyecto. Estos procesos identifican, 
definen y maduran el alcance, el coste del proyecto así como también la planificación de 
las actividades que se realizan dentro del proyecto. A medida que se obtenga nueva 
información o retroalimentación sobre el proyecto (cuyos esfuerzos o límites finalizan 
cuando los procedimientos establecidos por la organización así lo establezcan) se 
identificarán o resolverán nuevas dependencias, requisitos, riesgos, oportunidades, 
suposiciones y restricciones, podría ser necesario Las actualizaciones del plan de gestión 
del proyecto proporcionan más precisión respecto al cronograma, los costes y los requisitos 
de recursos a fin de satisfacer en su totalidad el alcance del proyecto definido. Las 
actualizaciones pueden limitarse a las actividades y puntos relacionados con la ejecución 
de una fase específica. Esta elaboración progresiva del plan de gestión del proyecto a 
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menudo se denomina “planificación gradual” e indica que la planificación es un proceso 
repetitivo y continuo. 
El equipo del proyecto debe involucrar a los interesados en la planificación del proyecto, 
ya que éstos tienen habilidades y conocimientos que pueden ser aprovechados en el 
desarrollo del plan de gestión del proyecto y en cualquiera de los planes para subsidiar el 
proyecto.  
El Grupo de Procesos de Planificación facilita la planificación del proyecto entre procesos 
múltiples. La siguiente lista identifica los procesos que el equipo del proyecto debe abordar 
durante el proceso de planificación para decidir si es necesario realizarlos, y en ese caso, 
quién será el encargado de hacerlos. El Grupo de Procesos de Planificación incluye los 
siguientes procesos de dirección de proyectos: 
5.1.2.1 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 
(a) Permite definir, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un solo plan 
integrado. 
(b) El contenido varía de acuerdo al área de aplicación y la complejidad del proyecto. 
(c) El plan de gestión del proyecto define como: 
– Ejecutar el proyecto. 
– Supervisar y controlar el proyecto. 
– Cerrar el proyecto. 
(d) El Plan de Gestión del proyecto puede incluir: 
– Los procesos de gerencia de proyectos seleccionados por el equipo de proyectos. 
– Nivel de implementación de cada proceso. 
– Herramientas y técnicas utilizadas. 
– Como se utilizarán los procesos seleccionados para dirigir el proyecto específico. 
– Como se ejecutará el trabajo para alcanzar los objetivos. 
– Como se realizará la gestión de la configuración. 
– Como se actualizará y usará la integridad de las líneas base para la medición del 
rendimiento. 
– La necesidad y las técnicas de comunicación entre los interesados. 
– Ciclo de vida del proyecto seleccionado. 
– Revisiones clave acerca del contenido, la extensión y la oportunidad para facilitar 
la gestión de polémicas sin resolver y decisiones pendientes. 
(e) Los planes subsidiarios pueden incluir: 
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– Plan de gestión del alcance del proyecto. 
– Plan de gestión del cronograma. 
– Plan de gestión de costos. 
– Plan de gestión de calidad. 
– Plan de gestión de mejoras del proceso. 
– Plan de gestión del personal. 
– Plan de gestión de las comunicaciones. 
– Plan de gestión de adquisiciones. 
(f) El plan de gestión puede incluir los siguientes componentes: 
– Lista de hitos. 
– Calendario de recursos. 
– Línea base del cronograma. 
– Línea base del costo. 
– Línea base de calidad. 
– Registro de riesgos. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 8.- Plan de Gestión del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.2 Plan de Gestión del Alcance del Proyecto 
(a) La definición y gestión del alcance influye sobre el éxito del proyecto. 
(b) El plan de gestión del alcance es una herramienta de planificación que describe como el 
equipo: 
– Definirá el alcance del proyecto. 
– Documentará el alcance del proyecto. 
– Desarrollará el enunciado detallado del alcance del proyecto. 
– Definirá y desarrollará el EDT. 
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– Verificará y controlará el alcance del proyecto. 
(c) Cada proyecto exige un equilibrio entre: 
– Herramientas. 
– Fuentes de datos. 
– Metodologías. 
– Procesos y procedimientos 
– Otros factores 
(d) Para que estén acorde con el esfuerzo dedicado a las actividades de planificación del 
alcance dependiendo de: 
– Tamaño del proyecto. 
– Complejidad del proyecto. 
– Importancia del proyecto. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 9.- Plan de Gestión del Alcance del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.3 Definición del Alcance del Proyecto 
(a) La definición de un enunciado detallado del alcance es crítica para el éxito del 
proyecto. 
(b) Se construye sobre la base de los principales entregables, asunciones y restricciones 
que se encuentran en el enunciado preliminar del alcance. 
(c) El equipo del proyecto y los interesados pueden aportar en dicho análisis. 
(d) Permite realizar una planificación mas detallada, guía el trabajo y proporciona la línea 
base para evaluar las solicitudes de cambio. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
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Figura 10.- Definición del Alcance del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.4 Crear el EDT 
(a) El EDT es una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable, del trabajo 
que será ejecutado por el equipo del proyecto, para alcanzar los objetivos y crear los 
productos. 
(b) El EDT organiza y define el alcance total del proyecto y subdivide el trabajo en 
unidades más pequeñas y fáciles de manejar. 
(c) El nivel más bajo del EDT denominado paquetes de trabajo, pueden programarse, 
supervisarse, controlarse y estimarse sus costos. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 11.- Crear EDT: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.5 Definición de las Actividades 
(a) Definir las actividades del cronograma implica identificar y documentar el trabajo que 
se planifica realizar. 
(b) Los paquetes de trabajo del proyecto se descomponen en componentes más pequeños 
denominados actividades del cronograma. 
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(c) Las actividades del cronograma permiten estimar, establecer el tiempo, ejecutar, y 
supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 12.- Definición de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.6 Establecimiento de la secuencia de actividades 
(a) Son representaciones esquemáticas de las actividades del cronograma del proyecto y 
las relaciones lógicas entre ellas (dependencias). 
(b) Implica identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del 
cronograma. 
(c) Deben establecerse las relaciones de precedencia adecuadas. 
(d) Deben definirse los adelantos y retrasos para respaldar el desarrollo de un cronograma 
realista y factible. 
A continuación se grafica el método de diagramación por precedencia como una de las 
técnicas y herramientas utilizada en este proceso: 
 
Figura 13.- Método de diagramación por precedencia (PDM) 
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En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 14.- Establecimiento de la secuencia de Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y 
Salida 
5.1.2.7 Estimación de recursos de actividades 
(a) Permite definir cuales son los recursos requeridos para la ejecución de la actividad 
(personas, equipos o material). 
(b) La cantidad de requerida de cada recurso. 
(c) El momento en que estará disponible el recurso para realizar las actividades del 
proyecto. 
(d) Está muy relacionado con el proceso de estimación de costos.  
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 15.- Estimación de recursos de Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.8 Estimación de la duración de actividades 
(a) Son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de períodos laborables que serán 
necesarios para completar una actividad del cronograma. 
(b) Incluye la estimación del el rango de resultados posibles (+/-).  
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(c) La duración generalmente es estimada por el equipo que se encuentre mas 
familiarizado con la naturaleza del contenido del trabajo de la actividad del cronograma 
específica. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 16.- Estimación de la duración de Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.9 Desarrollo del cronograma 
(a) Es un proceso iterativo, que define las fechas de inicio y finalización planificadas para 
las actividades del proyecto. 
(b) El cronograma definido sirve de línea base con respecto al cual se puede medir el 
avance del proyecto. 
(c) A medida que el proyecto avanza, el plan de gestión cambia y los eventos de riesgos 
previstos ocurren o desaparecen, por lo tanto, el cronograma se actualiza 
continuamente. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 17.- Desarrollo del cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
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5.1.2.10 Estimación de Costos 
(a) Implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos necesarios para 
completar cada actividad del cronograma. 
(b) Incluye la identificación y consideración de las diversas alternativas de costos. 
(c) Los costos se expresan en unidades monetarias. 
(d) La exactitud de la estimación de un proyecto aumenta a medida que avanza el proyecto 
a lo largo del ciclo de vida. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 18.- Estimación de Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.11 Preparación de Presupuestos 
(a) Implica sumar todos los costos estimados de las actividades o paquetes de trabajo 
individuales para establecer una línea base de costo total, que permita medir el 
rendimiento del proyecto. 
(b) La línea base del costo es un presupuesto distribuido en el tiempo que se usa como base 
respecto a la cual se puede medir, supervisar y controlar el rendimiento general del 
costo del proyecto. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
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Figura 19.- Preparación de presupuestos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.12 Planificación de la Calidad 
(a) Implica identificar las normas de calidad que son relevantes para el proyecto y como 
satisfacer sus requerimientos. 
(b) Debe realizarse de manera paralela a los procesos de planificación del proyecto, para 
cumplir con los requisitos de calidad, puede ser necesario ajustes en el costo o en el 
cronograma. 
(c) El principio fundamental de la gestión de la calidad moderna es: “la calidad se 
planifica, se diseña e incorpora; no se incluye mediante inspección”. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 20.- Planificación de la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.13 Planificación de los Recursos Humanos 
(a) Determina los roles del proyecto, las responsabilidades, las relaciones y crea el plan de 
gestión del personal. 
(b) El plan de gestión del personal puede incluir: 
– Como y cuando se incorporarán los miembros del equipo del proyecto. 
– Criterios para prescindir de su participación en el proyecto. 
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– Identificación de las necesidades de formación. 
– Planes de recompensas y reconocimientos. 
– Consideraciones de cumplimiento, seguridad y el impacto del plan de gestión de 
personal sobre la organización. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 20.- Planificación de los Recursos Humanos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.14 Planificación de las Comunicaciones 
(a) Determina las necesidades de información y comunicación de los involucrados. 
– Quién necesita que información. 
– Cuándo la necesitará. 
– Cómo le será suministrada y por quién. 
(b) Generalmente la planificación de las comunicaciones se hace en las primeras fases del 
proyecto. 
(c) Un componente clave de la planificación de las comunicaciones es determinar y 
limitar, quién se comunicará con quien y quién recibirá que información. 
(d) La información necesitada para determinar los requisitos de las comunicaciones: 
– Organigramas. 
– Relaciones entre responsabilidades de la organización del proyecto e interesados. 
– Disciplinas, departamentos, especialidades involucradas en el proyecto. 
– Logística cuantas personas están involucradas y en que ubicaciones. 
– Información sobre interesados. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
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Figura 21.- Planificación de las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.15 Gestión del Riesgo 
(a) El riesgo de los proyectos tiene su origen en la incertidumbre que está presente en 
todos los proyectos. 
(b) Riesgos conocidos son aquellos que han sido identificados y analizados, y sobre los 
cuales se puede planificar. 
(c) Los riesgos desconocidos no pueden gestionarse de manera proactiva y una respuesta 
prudente podría ser asignar una contingencia general de riesgos. 
(d) El plan de gestión de riesgos describe como se estructurará y ejecutará la gestión de los 
riesgos del proyecto. 
(e) Una buena práctica es identificar las categorías de riesgos para adaptar, ajustar o 
extender dichas categorías basadas en proyectos anteriores. 
(f) Probabilidad del riesgo. Refleja el grado en que se estima que el riesgo se haga 
realidad, puede tomar valores desde “muy improbable” hasta “casi certeza” o valores 
numéricos en base a una escala general (0.1; 0.2; 09). 
(g)  Impacto del riesgo. Refleja la importancia del riesgo, por cada objetivo del proyecto, 
ya sea negativo por amenazas o positivo por oportunidades. 
(h) Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos se priorizan según las posibles 
implicaciones para lograr los objetivos del proyecto. 
– Las combinaciones de probabilidad e impacto llevan a que un riesgo sea calificado 
como de importancia “alta”, “media” o “baja”. 
– Las amenazas o riesgos altos deben tener una respuesta agresiva o prioritaria. 
– Las amenazas o riesgos bajos puede tener una respuesta no proactiva, ser incluidas 
en una lista de supervisión o una reserva de contingencias. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
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Figura 22.- Gestión del Riesgo: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.16 Identificación del Riesgo 
(a) La identificación de riesgos determina que riesgos pueden afectar al proyecto y 
documenta sus características. 
(b) Pueden participar según correspondan: el gerente de proyectos, miembros del equipo, 
equipo de gestión de riesgos, expertos en la materia ajenos al proyecto, clientes, 
usuarios finales, otros gerentes de proyectos, involucrados que puedan aportar con 
criterios. 
(c) Es un proceso iterativo porque se pueden identificar nuevos riesgos a medida que el 
proyecto avanza. 
(d) Se debe involucrar al equipo del proyecto para crear un sentido de pertenencia y 
responsabilidad con los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. 
(e) El siguiente paso suele llevar al Análisis Cualitativo de Riesgos y posteriormente al 
Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 23.- Identificación del Riesgo: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
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5.1.2.17 Análisis cualitativos de riesgos 
(a) Incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados. 
(b) La idea es que el equipo del proyecto se concentre en los riesgos de alta prioridad. 
(c) Este proceso evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la probabilidad de 
ocurrencia, el impacto sobre los objetivos, el plazo, la tolerancia al riesgo, restricciones 
del proyecto como costo, cronograma, alcance y calidad. 
(d) El análisis cualitativo de riesgos es una forma rápida y rentable de establecer 
prioridades para la Planificación de la Respuesta a los Riesgos y sirve de base para el 
Análisis Cuantitativo de los Riesgos (si es necesario). 
(e) Puede conducir al Análisis Cuantitativo de Riesgos o directamente a la Planificación de 
Respuesta de Riesgos.  
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 24.- Análisis cualitativo del Riesgo: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.18 Análisis Cuantitativo de Riesgos 
(a) El análisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el 
proceso de análisis cualitativo de riesgos.   
(b) Analiza el efecto de estos riesgos y les asigna una calificación numérica. 
(c) Utiliza técnicas como la simulación de Monte Carlo13 y el análisis mediante Árbol de 
Decisiones13 para: 
– Cuantificar los posibles resultados del proyecto y sus probabilidades. 
– Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos específicos del proyecto. 
– Identificar los riesgos que requieren una mayor atención mediante la cuantificación 
de su contribución relativa al riesgo general del proyecto. 
                                                 
13
 Fuente Guía del PMBOK® 
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– Identificar objetivos de costo, tiempo y alcance realistas y viables, dados los riesgos 
del proyecto.  
– Determinar la mejor decisión de dirección de proyectos cuando algunas 
condiciones o resultados son inciertos. 
(d) La disponibilidad de tiempo y presupuesto, y la necesidad de tener datos cualitativos o 
cuantitativos determinará el tipo de análisis a ser realizado. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 25.- Análisis cuantitativo del Riesgo: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
 
Dentro de las técnicas de análisis se encuentra (a) el análisis mediante árboles de decisión 
que describe una situación que se está considerando y las implicaciones de cada una de las 
opciones disponibles y los posibles escenarios. Se obtiene el valor monetario u otra medida 
de interés. 
 
Figura 26.- Diagrama de Árbol de Decisiones14 
 
 
                                                 
14
 Fuente Guía del PMBOK® 
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y (b) modelado y simulación.  
 
Figura 26.- Resultados de Simulación de Riesgos de Costos14 
 
5.1.2.19 Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
(a) Permite desarrollar opciones y determinar acciones para mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
(b) Incluye la identificación y asignación de uno o mas responsables que ejecute la 
respuesta a los riesgos acordada y financiada. 
(c) Las respuestas deben ser congruentes con la importancia del riesgo, tener un costo 
efectivo, ser aplicadas a tiempo, ser realistas en el contexto del proyecto, acordadas por 
las partes involucradas.   
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 27.- Planificación de la respuesta a los riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
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5.1.2.20 Planificar las Compras y Adquisiciones 
(a) Identifica que necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera 
comprando productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto. 
(b) Esto implica considerar si es conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir, y como y 
cuándo hacerlo. 
(c) Incluye la consideración de posibles vendedores (especialmente si se requiere influir 
sobre las decisiones de contratación) 
(d) Se debe determinar quien es el responsable de obtener los permisos o licencias que la 
legislación, regulación o política de la organización puedan requerir. 
(e) El cronograma puede influir significativamente en el proceso de Planificación de las 
compras y adquisiciones, y viceversa. 
(f) Es necesario revisar los riesgos involucrados en cada decisión de fabricación propia o 
compra, incluidos la revisión del tipo de contrato que se planea usar respecto a mitigar 
los riesgos y transferir los riesgos al vendedor. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 28.- Planificar las compras y adquisiciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.2.21 Planificar Contratación 
(a) Prepara los documentos necesarios para respaldar el proceso Solicitar respuestas de 
vendedores y selección de vendedores. 
(b) Estos documentos se utilizan para pedir propuestas de los potenciales vendedores. 
(c) Generalmente los términos licitación, oferta o presupuesto se utilizan cuando la 
decisión se basa en el precio. 
(d) El término propuesta se utiliza cuando se utilizan otros enfoques como habilidades 
técnicas. 
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En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 29.- Planificar Contratación: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.3 Ejecución y Monitoreo del Proyecto 
El Grupo de Procesos de Ejecución se compone de los procesos utilizados para completar 
el trabajo definido en el plan de gestión del proyecto a fin de cumplir con los requisitos del 
proyecto, esto implica coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las 
actividades del proyecto. Adicionalmente aborda el alcance definido en el enunciado del 
alcance del proyecto e implementa los cambios aprobados. Es el equipo del proyecto el que 
debe determinar cuáles son los procesos necesarios para el proyecto específico del equipo.  
El Grupo de Procesos abarca: 
5.1.3.1 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
(a) Las acciones que el Gerente de Proyecto debe realizar para ejecutar el Plan de Gestión 
del Proyecto y el trabajo definido en el Enunciado del Alcance del proyecto son: 
– Acciones para cumplir con los objetivos del proyecto. 
– Invertir fondos para cumplir con los objetivos del proyecto. 
– Proporcionar de personal y formarlos. 
– Obtener presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas. 
– Seleccionar vendedores de productos y servicios. 
– Obtener, gestionar y utilizar recursos, incluidos los materiales, herramientas, 
equipos e instalaciones. 
– Implementar los métodos y las normas planificados. 
– Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del proyecto. 
– Gestionar los riesgos e implementar actividades de respuesta. 
– Dirigir a los vendedores. 
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– Adaptar los cambios aprobados al alcance, planes y entorno del proyecto 
(b) Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto internos como 
externos. 
(c) Recoger datos sobre el proyecto e informar sobre el costo, el cronograma, el avance 
técnico y de calidad, y la información de la situación para facilitar las proyecciones. 
(d) Recoger o documentar las lecciones aprendidas e implementar las actividades de 
mejora de los procesos aprobados. 
(e) Implementar acciones correctivas aprobadas que harán que el rendimiento previsto del 
proyecto cumpla con el plan de gestión. 
(f) Implementar acciones preventivas aprobadas para reducir la probabilidad de posibles 
consecuencias negativas. 
(g) Implementar las solicitudes de reparación de defectos aprobadas para corregir los 
productos detectados durante el proceso de control de calidad. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 30.- Ejecución y Monitoreo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.3.2 Adquirir el Equipo del Proyecto 
(a) Es el proceso para adquirir los recursos humanos necesarios para completar el 
proyecto. 
(b) El equipo de dirección de proyectos puede o no tener control sobre los miembros del 
equipo seleccionados para el proyecto.  
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
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Figura 31.- Adquirir el Equipo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.3.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto 
(a) Mejora las competencias e interacciones de los miembros del equipo a fin de mejorar el 
rendimiento del proyecto. 
– Mejorar las habilidades de los miembros del equipo del proyecto. 
– Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo. 
(b) Estos esfuerzos son recomendables en el inicio del proyecto pero deben realizar 
durante todo el ciclo del proyecto. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 32.- Desarrollar el Equipo del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.4 Seguimiento y Control 
(a) Se realiza para supervisar los procesos del proyecto relacionados con el inicio, la 
planificación, la ejecución y el cierre. 
(b) Se adoptan acciones correctivas o preventivas para controlar el rendimiento del 
proyecto. 
(c) Incluye la recolección, medición y difusión de información del rendimiento, y la 
evaluación de las mediciones y tendencias para llevar a efecto las mejoras del proceso. 
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(d) Esta supervisión continua le proporciona al gerente del proyecto una idea acerca del 
estado del proyecto e identifica cualquier área que necesite más atención.   
(e) Este proceso está relacionado con: 
• Comparar el rendimiento con el plan del proyecto. 
• Evaluar el rendimiento para determinar si es necesario algún tipo de acción 
correctiva o preventiva. 
• Analizar, efectuar el seguimiento y supervisar los riesgos del proyecto para 
asegurarse que los mismos han sido identificados, se conoce su estado y se ejecutan 
planes de respuesta. 
• Mantener una base de información precisa y actualizada en lo que respecta a los 
productos del proyecto y su documentación relacionada. 
• Proporcionar información para respaldar los informes del estado de situación, el 
estado del avance y las proyecciones. 
• Suministrar proyecciones para actualizar la información del coste y cronograma 
actual.  
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 33.- Seguimiento y Control: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.5 Control Integrado de Cambios 
El proceso Control Integrado de Cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta su 
conclusión y es necesario ya que los proyectos raramente se desarrollan exactamente 
acorde con el plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto, el enunciado 
del alcance del proyecto y otros productos entregables deben mantenerse actualizados 
mediante la gestión cuidadosa y continua de los cambios, ya sea rechazándolos o 
aprobándolos, de tal manera que los cambios aprobados se incorporen a una línea base 
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revisada. El proceso de Control Integrado de Cambios incluye las siguientes actividades de 
gestión de cambios, con diferentes niveles de detalle, basándose en el grado de terminación 
de la ejecución del proyecto. 
– Identificar que debe producirse un cambio o que ya se ha producido. 
– Influir sobre los factores que podrían sortear el control integrado de cambios, de forma 
que solamente se implementen los cambios aprobados. 
– Revisar y aprobar los cambios solicitados. 
– Gestionar los cambios aprobados cuando y a medida que se produzcan, mediante la 
regulación del flujo de cambios solicitados. 
– Mantener la integridad de las líneas base habilitando sólo los cambios aprobados para 
su incorporación dentro de los productos o servicios del proyecto, y manteniendo 
actualizada la documentación de configuración y planificación relacionada. 
– Revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas recomendadas. 
– Controlar y actualizar los requisitos del alcance, coste, presupuesto, cronograma y 
calidad basándose en los cambios aprobados, mediante la coordinación de cambios 
durante todo el proyecto. Por ejemplo, un cambio propuesto en el cronograma a 
menudo afectará a los costes, a los riesgos, a la calidad y al personal. 
– Documentar el impacto total de los cambios solicitados. 
– Validar la reparación de defectos. 
– Controlar la calidad del proyecto según las normas, sobre la base de los informes de 
calidad. 
Algunas de las actividades de gestión de la configuración incluidas en el proceso de control 
integrado de cambios son: 
– Identificación de la configuración. Suministra la base a partir de la cual se define y 
verifica la configuración de los productos, se clasifican los productos y los 
documentos, se gestionan los cambios y se mantiene el inventario. 
– Inventario del estado de la configuración. Capturar, almacenar y acceder a la 
información de configuración necesaria para gestionar los productos y la información 
del mismo de forma efectiva. 
– Verificación y auditoría de la configuración. Establecer que se ha cumplido con el 
rendimiento y los requisitos funcionales definidos en la documentación de la 
configuración. 
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En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 34.- Control Integrado de Cambios: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
5.1.6 Cierre 
Este proceso incluye finalizar todas las actividades completadas a lo largo del grupo de 
procesos de Dirección de Proyectos para cerrar formalmente el proyecto una fase del 
mismo. Establece los procedimientos para coordinar las actividades requeridas para 
verificar y documentar los productos entregables del proyecto, coordinar e interactuar para 
formalizar la aceptación de estos productos entregables por parte del cliente o el 
patrocinador e investigar y documentar las razones por las cuales se realizaron ciertas 
acciones si un proyecto se da por finalizado antes de completarlo. 
Contempla dos procedimientos: 
– Procedimiento de cierre administrativo. Describe en detalle todas las actividades, 
interacciones, roles y responsabilidades relacionados con los miembros del equipo del 
proyecto y de los demás involucrados en la ejecución del procedimiento de cierre 
administrativo del proyecto. Realizar el proceso de cierre administrativo también 
incluye las actividades integradas requeridas para recompilar los registros del proyecto, 
analizar el éxito o el fracaso del proyecto, reunir las lecciones aprendidas y archivar la 
información del proyecto, para su futuro por parte de la organización. 
– Procedimiento de cierre del contrato. Incluye las actividades e interacciones 
requeridas para establecer y cerrar todo acuerdo contractual establecido para el 
proyecto, y también para definir aquellas actividades relacionadas que respaldan el 
cierre administrativo formal del proyecto.  
Implica tanto la verificación del producto (todo el trabajo completado de forma 
correcta y satisfactoria) como el cierre administrativo (actualización de registros de 
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contrato para reflejar los resultados finales y archivo de esa información para su uso 
futuro) 
Los términos y condiciones del contrato también pueden establecer condiciones para el 
cierre del mismo, que debe ser parte de este procedimiento.  
La finalización anticipada de un contrato es un caso especial de cierre del contrato que 
podría suponer, por ejemplo, la incapacidad para entregar el producto, una desviación 
de presupuesto o la falta de recursos requeridos. 
En la siguiente figura se detallan el desglose las entradas, herramientas y técnicas, y las 
salidas de este proceso: 
 
Figura 35.- Cierre: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salida 
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CAPÍTULO III 
PROCESOS DE GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS DEL 
CENACE 
Introducción 
Tal y como se estableció en los capítulos anteriores, un proyecto es un emprendimiento 
temporal que tiene un comienzo y fin bien definidos y representa a cada una de las 
estrategias de la organización encontradas como resultado de la Planeación Estratégica, 
para el caso del CENACE, estas estrategias tratan de cubrir una demanda del mercado, una 
necesidad de la organización, una solicitud de un cliente, un avance tecnológico, un 
requisito legal o regulatorio, o la mezcla de ellas. 
La siguiente ilustración muestra el flujo de la Gerencia de Proyectos con sus 
requerimientos, actividades y objetivo, el cual también se aplica al CENACE. 
 
 
 
 
 
 
Figura 36.- Flujo de Gerencia de Proyectos 
Dentro de los procedimientos de gerenciamiento de proyectos del CENACE existen 
“mejores prácticas” que serán mantenidas, mejoradas o cambiadas por las “mejores 
prácticas” de la Guía del PMBOK.  
Este capítulo detallará los procesos a seguir para gerenciar cualquier tipo de proyecto del 
CENACE, incrementando de esta manera el porcentaje de éxito del mismo. 
6. Propuesta de procesos para la Gerencia de Proyectos del 
CENACE 
Con el fin de facilitar el entendimiento e implementación de los procesos propuestos para 
la gerencia de proyectos del CENACE, éstos han sido clasificados según la Guía del 
PMBOK explicada en el capítulo 2. 
Adicionalmente, se ejemplificarán dichos procedimientos aplicando cada una de sus etapas 
en el proyecto ERP (Enterprise Resource Planning) del CENACE, que actualmente se 
encuentra en la fase de implementación. 
•Conocimientos 
•Habilidades 
•Herramientas 
•Técnicas. 
 
 
Actividades de un 
proyecto 
Cumplir con los 
requisitos del 
proyecto 
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6.1 Procesos de Iniciación del Proyecto 
Aquí se establecen descripciones claras de los objetivos del proyecto, incluidas las razones 
por las cuales dicho proyecto es la mejor solución alternativa para satisfacer 
requerimientos específicos. La documentación de esta decisión también contiene una 
descripción básica del alcance del proyecto, de los productos entregables, de la duración 
del proyecto y un pronóstico de los recursos para el análisis de inversión de la 
organización. 
Los procesos que son parte de este grupo son: 
- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
- Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar 
A continuación se hará una descripción de estos procesos aplicados al CENACE 
6.1.1 Descripción 
Con el objeto de obtener una mejor estructuración de las actividades de Gerencia de 
Proyectos en el CENACE, se establece como premisa que se cuenta con la versión 
aprobada por el Directorio del CENACE de la Planificación Estratégica, en la cual se 
describen las estrategias, actividades, plazos estimados y Direcciones responsables. 
Adicionalmente, se divide la ejecución de las actividades de los procesos de Gestión de 
Integración en las siguientes etapas: 
- Etapa Uno: En el caso de los procesos de Inicio del Proyecto y Planificación, éstos 
serán ejecutados antes de contar con la Proforma Presupuestaria para el año siguiente y 
servirán de entrada para la elaboración del mismo en lo referente a la estimación de los 
costos de los proyectos. 
- Etapa Dos: Los procesos de Ejecución, de Seguimiento y Control y Cierre serán 
ejecutados una vez que se cuente con la Proforma Presupuestaria aprobada por el 
Directorio del CENACE. 
A continuación se describen las actividades y responsables de cada uno de los procesos 
involucrados.   
6.1.2 Actividades 
Previo el desarrollo del Grupo de Procesos de Inicio, las Direcciones responsables 
constituirán de manera AD HOC, un grupo de proyecto que definirán los participantes 
para los siguientes roles: 
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– Patrocinador: Directores o Jefe de Área que se encuentran involucrados en el 
proyecto y que proporcionarán los recursos financieros, monetarios o en especie, 
para el proyecto. 
– Dirección/Área ejecutante: La dirección cuyos funcionarios participan más 
directamente en el trabajo del proyecto. 
– Gerente del Proyecto: Funcionario del CENACE responsable de dirigir el proyecto 
y su equipo asociado. Será la contraparte por parte de la Corporación CENACE, en 
los casos que así lo requieran, del Gerente de Proyecto de las empresas contratadas 
para brindar un bien o servicio. Es elegido por los Directores de las áreas 
ejecutantes. 
– Equipo del proyecto: El grupo que realiza el trabajo del proyecto. 
– Cliente/usuario: La persona o dirección que utilizará el producto del proyecto.  
6.1.3 Entrada 
(a) Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Elaborada por el Grupo de 
Proyecto Ad Hoc y aprobada por el Director Ejecutivo, en la cual se describirán: 
requisitos que debe cumplir el proyecto, las necesidades del negocio, justificación 
del proyecto, gerente de proyecto, cronograma a nivel de hitos (grano grueso), 
direcciones relacionadas y su participación, asunciones de la organización, 
ambientales y externas, restricciones de la organización, ambientales y externas, 
oportunidades de negocio que justifican el negocio (ROI) y resumen del 
presupuesto requerido. 
(b) Definición del Alcance del Proyecto: Elaborado por el grupo del proyecto y 
aprobado por el Patrocinador, para lo cual se considerará: objetivo y productos o 
servicios esperados; procedimientos e instructivos, reglamentaciones y políticas 
aplicables y límites del proyecto. 
6.1.4 Salidas 
- Acta de constitución del proyecto. 
- Alcance del Proyecto  
6.1.5 Actas/Documentos 
Las Actas y/o Documentos, resultado de la ejecución de las diferentes actividades de la 
Gestión de Integración, son las siguientes: 
- Acta de Constitución del Proyecto 
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- Documento con el Alcance del Proyecto 
6.1.6 Formatos 
A continuación se describen los formatos generados para el registro de las actividades 
desarrolladas en estos procesos: 
A.  ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El acta de constitución del proyecto es el documento que autoriza formalmente el proyecto. 
 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UN PROYECTO 
 
Información General (información del proyecto): 
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
 
Requerimientos y expectativas (requerimientos del producto/servicio que tienen tanto 
el usuario final como el aprobador del proyecto): 
 
 Cliente o 
usuario final 
Patrocinador 
Requerimientos y 
expectativas 
  
 
Requisitos del producto (detalle de los requisitos del producto/servicio): 
 
Requisitos del producto 
Requisito 1  
:  
Justificación del producto (detalle de los justificativos para emprender el proyecto): 
 
Justificación del producto 
Justificación 1  
:  
Director del proyecto (persona encargada de dirigir el proyecto desde su inicia hasta 
el fin): 
 
Dirección Nombre Teléfono Email 
    
 
Resumen del Cronograma de Hitos (archivo pjs) (cronograma del proyecto hecho en 
Project con sus actividades, duración y responsables):  
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Direcciones relacionadas con el proyecto y su participación (Dirección/Área del 
CENACE involucradas con el desarrollo del proyecto): 
 
Dirección 
Porcentaje de 
Participación 
  
 
Influencia de las Direcciones Involucradas (Dirección/Área del CENACE que pueden 
influenciar positiva o negativamente en el desarrollo del proyecto): 
 
Dirección Procedimientos/Instructivos Normas/Reglamentos 
   
 
Presupuesto resumido (Presupuesto aprobado por el Directorio del CENACE): 
 
 
 
Firma Autorización 1     Firma Autorización 2 
 
B. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Definición del proyecto con sus objetivos, costos, riesgos y recursos humanos 
relacionados. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Autorizado por:  
Elaborado por:  
 
Descripción (describe el proyecto a ser ejecutado): 
  
Objetivos (describe los objetivos del proyecto, es decir que se quiere lograr con la 
ejecución del proyecto): 
 
Enunciado del Alcance (describe la necesidad de negocio, justificación, requisitos y 
límites actuales del proyecto): 
 
Metodología de administración de proyectos a ser utilizada (describe las fases a ser 
ejecutadas para administrar los proyectos, estas fases pueden ser propuestas por el 
CENACE o por el proveedor del servicio/producto): 
 
Del proveedor del 
servicio o Producto 
 
Del CENACE  
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Presupuesto de Inversión (detalla los costos del proyecto por ítem y cantidad): 
 
Descripción Cantidad Costo Unitario 
Aproximado 
(US$) 
Costo Total 
Aproximado 
(US$) 
 
   
 
Plan de Comunicación (detalla el manejo y el responsable de la documentación del 
proyecto): 
 
Ubicación de documentación 
digital 
 
Ubicación de documentación en 
papel 
 
Responsable de publicar la 
documentación 
 
Responsable de distribuir la 
documentación 
 
Responsable de elaborar actas 
del proyecto 
 
 
Plan de trabajo (detalla responsables de cada fase del proyecto y fechas): 
 
 Responsable Fecha de inicio Fecha de 
finalización 
Acuerdo de Expectativas    
Análisis de requerimientos     
Soluciones    
Capacitación    
Pruebas    
 
Equipo de proyecto (personas de las diferentes Direcciones/Área que participarán en 
la ejecución del proyecto): 
 
NOMBRE DIRECCIÓN ROL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
6.2 Procesos  de Planificación de Proyectos 
El plan de gestión del proyecto define cómo se ejecuta, se supervisa y controla, y se cierra 
el proyecto. Éste puede ser resumido o detallado, y puede constar de uno o más planes 
subsidiarios y otros componentes. Cada uno de los planes subsidiarios y componentes se 
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detallan en la medida en que lo exija un proyecto específico. Estos planes subsidiarios 
pueden incluir, entre otros: 
- Plan de gestión del alcance del proyecto 
- Plan de gestión del cronograma 
- Plan de gestión de costes 
- Plan de gestión de calidad  
- Plan de mejoras del proceso  
- Plan de gestión de personal 
- Plan de gestión de las comunicaciones  
- Plan de gestión de riesgos  
- Plan de gestión de las adquisiciones  
6.2.1 Descripción 
A continuación se describirán los planes subsidiarios que aplican al CENACE, en el orden 
indicado anteriormente, los cuales serán elaborados antes de contar la Proforma 
Presupuestaria del año siguiente. 
6.2.2 Actividades 
Se plantea como pasos de la metodología para la dirección de proyectos, la cual contribuirá 
a que el equipo del proyecto desarrolle y controle los cambios en el plan de gestión, la 
siguiente: 
 
Figura 37.- Pasos de la metodología propuesta para planificar proyectos 
Todos los planes subsidiarios son creados por el Gerente del proyecto en base a la 
documentación que aporta el equipo de trabajo y son aprobados por el Patrocinador. Estos 
planes deben considerar procedimientos e instructivos del CENACE, reglamentaciones y 
políticas aplicables y planes subsidiarios anteriores. 
6.2.3 Entradas 
(a) Plan de gestión del alcance del proyecto; que debe considerar: el Acta de 
Constitución del Proyecto y su alcance, contendrá un desglose de los productos 
 
Desarrollar 
planes 
subsidiarios 
 
Controlar 
planes 
subsidiarios 
 
Actualizar             
planes 
subsidiarios 
 
Difundir 
planes 
subsidiarios 
 
Aprobar 
planes 
subsidiarios 
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entregables y el trabajo a ser realizado en componentes más pequeños. Se definirá 
las actividades del proyecto con su secuencia, recursos y duración. 
(b) Plan de gestión del cronograma; que considera: el alcance del proyecto, las 
actividades con una estimación de su duración, requisitos de los recursos que 
requieren las actividades y un calendario tentativo. 
(c) Plan de gestión de costos; que debe considerar: el alcance, desglose de los 
productos y trabajo, reglamento de adquisiciones, cronograma, personal 
involucrado y riesgos del proyecto. 
(d) Plan de gestión de la Calidad; la cual debe considerar: el alcance, documentación 
ISO del CENACE y procedimientos e instructivos, reglamentaciones y políticas 
aplicables.  
(e) Plan de gestión de personal; el cual debe considerar: la incorporación de los 
miembros del equipo del proyecto y su participación, necesidades de formación, 
impacto de los procesos operativos diarios ejecutados por los miembros del equipo. 
(f) Plan de gestión de las comunicaciones; que considera: quién necesita que 
información, cuándo la necesitará y cómo le será suministrada y por quién, 
tomando en cuenta los procedimientos e instructivos, reglamentaciones y políticas 
aplicables del CENACE, organigrama y  logística. 
(g) Plan de gestión de riesgo; que considera: la cultura organizacional del CENACE, 
sus procedimientos e instructivos, reglamentaciones y políticas aplicables, el 
alcance del proyecto. Se debe realizar una clasificación con grados de impacto de 
los riesgos identificados. 
(h) Plan de gestión de las adquisiciones; que considera: todos los planes anteriores. 
6.2.4 Salidas 
- Plan de gestión del alcance del proyecto 
- Plan de gestión del cronograma 
- Plan de gestión de costes 
- Plan de gestión de calidad  
- Plan de gestión de personal 
- Plan de gestión de las comunicaciones  
- Plan de gestión de riesgos  
- Plan de gestión de las adquisiciones  
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6.2.5 Actas/Documentos 
Los documentos, resultado de la ejecución de las diferentes actividades del Plan de 
Proyectos, son los siguientes: 
- Plan de gestión del alcance del proyecto 
- Plan de gestión del cronograma 
- Plan de gestión de costes 
- Plan de gestión de calidad  
- Plan de gestión de personal 
- Plan de gestión de las comunicaciones  
- Plan de gestión de riesgos  
- Plan de gestión de las adquisiciones  
6.2.6 Formatos 
A. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido con el fin de completar el 
proyecto satisfactoriamente. Está relacionado principalmente con la definición y el control 
de lo que está y no está incluido en el proyecto. 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Objetivos del producto/servicio (describe los objetivos que debe cumplir el proyecto 
en función de cada producto/servicio a ser entregado): 
 
Producto/Servicio (describe cada producto/servicio con los requisitos y características 
necesarios): 
 
Producto/Ser vicio Descripción 
  
 
Producto/Ser vicio Requisitos del 
producto/servicio 
Características del 
producto/servicio 
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Manejo del cambio del Producto/Servicio (describe los cambios solicitados/aprobados 
que se realizan durante la ejecución del proyecto al producto/servicio): 
 
Producto/Ser vicio Cambios solicitados Fecha de solicitud Cambios 
aprobados 
Fecha de 
implementación 
     
     
 
Criterios de aceptación (evaluación del cumplimiento de los requisitos/características 
del producto/servicio:  
 
Producto/Ser vicio Cumplimiento Requisitos 
del producto/servicio 
Cumplimiento Características 
del producto/servicio 
   
   
Tabla de Cumplimiento: puntajes con las que se evaluará el cumplimiento 
de un requisito o característica  
CE Cumple lo especificado 
NCE No cumple lo especificado 
NA No aceptable 
NE No Especifica 
 
Límites del proyecto (describe el monto presupuestario, alcance establecido y 
cronograma con las fechas de inicio y fin del proyecto, tanto el planificado 
inicialmente, el modificado durante la ejecución del proyecto, lo que realmente se 
necesita y los resultados finales de estos ítems): 
 
 Presupuesto Alcance Cronograma 
Planificado  
  
Modificado  
  
Requerido  
  
Final  
  
 
Restricciones/Suposiciones del proyecto (enumera y detalla todas las restricciones del 
proyecto así como las suposiciones tomadas para poder ejecutar el mismo): 
 
Restricciones Detalle 
Restricción 1  
 
Suposiciones Detalle 
  
 
Riesgos del proyecto (categoriza todos los riesgos del proyecto): 
 
Riesgos Categoría 
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Categoría: A Alta, M Media, B Baja 
 
Hitos del cronograma (enumera y describe los hitos del cronograma del proyecto): 
 
No. De Hito Hito Descripción 
   
 
Estructura de descomposición del trabajo (divide el proyecto en tareas/subtareas y su 
interrelación): 
 
Diagrama de flujo del trabajo 
 
 
 
Estimación de costos en orden de magnitud (describe el costo del proyecto por etapas 
del mismo): 
 
Etapa Costo 
  
 
B. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
Describe las actividades a ser realizadas en un proyecto y su secuencia los recursos que 
intervendrán, los tiempos estimados y sus entregables. 
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
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Lista de las Actividades del Proyecto (descripción de las tareas principales con sus 
subtareas asociadas):  
 
Tarea Macro Subtareas 
  
Lista de las Hitos del Proyecto (detalle de los hitos del cronograma):  
 
Diagrama de red del cronograma del proyecto (diagrama de Pert del proyecto): 
 
Cronograma del proyecto Actividades, recursos, duración (cronograma elaborado en 
Project): 
 
C. PLAN DE GESTIÓN DE COSTES 
 
Incluye la planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costes de 
forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTES 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Estimación de Costos asociados al proyecto (detalle de los costos del proyecto por 
fases y recursos): 
 
Modelo de costos Costo fase 
planeación 
Costo fase de 
desarrollo/ 
Implementación  
Costo 
operación  
Costo Mejoras 
y crecimiento  
Costo Total 
Recursos Consultoría 
externa 
     
Personal      
Comunicaciones      
Servicios      
Hardware      
Software      
Licencias      
Cambio de 
requerimientos 
     
Otros      
Total      
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Presupuesto del CENACE asociado al proyecto (describe el presupuesto aprobado 
por el Directorio del CENACE): 
Partida Presupuestaria: 
Rubro: 
Monto: 
 
Manejo de variaciones del costo del proyecto (indica la variación del presupuesto 
durante la ejecución del proyecto): 
 
 Presupuesto 
US$ 
Motivo 
Planificado   
Modificado   
Requerido   
Final   
 
D. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Identifica qué normas de calidad son relevantes para el proyecto y determina cómo 
satisfacerlas. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Medición de la calidad: La calidad es medida a través de encuestas de acuerdo al grado de 
satisfacción de los beneficiarios del producto/servicio basados en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 
 
 
PORCENTAJE DE 
SATISFACCIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 
AUSPICIANTES  
GRUPO DEL 
PROYECTO 
 
BENEFICIARIO 
FINAL 
 
OTROS  
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Procesos afectados – mejora continua: Como parte de la mejora continua deben ser 
revisados aquellos procesos relacionados con el proyecto y su afectación 
MACROPROCESO PROCESO DIRECCIÓN RELACIONADA 
CAMBIOS EN 
EL PROCESO 
ACCIONES PREVENTIVAS 
CORRECTIVAS 
ACEPTADAS 
 
    
 
    
 
    
     
 
E. PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL 
 
Determina los roles del proyecto y sus responsabilidades su porcentaje de participación, así 
como la evaluación del mismo al final del proyecto. 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Organización del proyecto (organigrama del proyecto con los recursos humanos 
involucrados):  
 
 
Matriz de asignación de responsabilidades (detalle de participación por etapas de casa 
recurso humano del proyecto):  
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Equipo de proyecto (personal que estará involucrado en la ejecución del proyecto): 
 
NOMBRE DIRECCIÓN ROL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
    
    
    
 
Evaluación del equipo del proyecto (evaluación final de cada uno de los miembros del 
equipo del proyecto, realizado por el inmediato superior): 
 
NOMBRE DEL EVALUADO 
 
EVALUACIÓN REALIZADA POR:  
TAREAS EJECUTADAS PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD 
PORCENTAJE 
DE EFICACIA COMUNICACIÓN 
    
    
    
    
 
F. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Asegura la generación, recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y destino 
final de la información del proyecto en tiempo y forma. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Matriz de comunicaciones:  
 
FASE 
Mensaje Emisor Medio Frecuencia Perceptor Respuesta 
Periodicidad ¿Qué se 
comunica? 
¿Quién 
Comunica? 
¿Cómo se 
Comunica? 
¿Cuándo se 
Comunica? 
¿A quién se 
comunica? 
¿Cómo se 
retroalimenta? 
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Formato de las comunicaciones (plantilla estándar para todo tipo de comunicaciones 
del proyecto):  
 
A C T A  D E  N o .  
 
Reunión:  
Fecha:  
Lugar:  
Acta redactada por:  
Próxima reunión:   
Asistentes:  
CENACE: 
   
Empresa XX: 
   
Ausentes: 
  
Distribución: 
Lista de distribución, eventualmente mencionando su compañía, unidad, cargo, etc. 
CENACE: 
   
Empresa XX: 
   
Resumen:   
 
Agenda del Reunión:   
 
Desarrollo:   
 
Administración de las comunicaciones: 
 
Ubicación de documentación digital  
Ubicación de documentación en papel  
Responsable de publicar la documentación  
Responsable de distribuir la documentación  
Responsable de elaborar actas del proyecto  
 
72 
 
G. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Planifica la gestión de riesgos, la identificación y el análisis de los mismos, las respuestas a 
dichos riesgos, y su seguimiento y control en el proyecto. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Plan de riesgos: 
 
Tipo de 
riesgo 
Evento de 
riesgo  Probabilidad Impacto 
Etapas 
del Plan Estrategia 
Plan de 
acción Responsable 
Fecha de 
implementación  
 
      
  
Donde: 
- Tipo corresponde a: Organizacional; Funcional y Operativo 
- Evento de riesgo es la acción que ocasionaría que el riesgo se convierta  en 
problema. 
- Probabilidad/Impacto puede ser: Alto, Medio y Bajo. 
- Etapas del Plan son aquellas fases del proyecto en las cuales se ejecutará el plan 
de riesgos. 
- Estrategias podrían ser: Mitigar, Transferir, Eliminar, Aceptar, Mejorar, 
Compartir y Explotar. 
- Plan de acción son las acciones a ejecutarse para desarrollar la estrategia elegida. 
- Responsable es(son) la(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar el plan de acción. 
- Fecha de implementación es la fecha en la que se realizó el plan de acción. 
 
H. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse comprando o adquiriendo los 
productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto, y qué necesidades 
del proyecto puede satisfacer el equipo del proyecto durante la ejecución del proyecto. 
Implica considerar si es conveniente adquirir, qué y cuánto adquirir, y cómo y cuándo 
hacerlo. 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Modalidad de adquisición (según lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones 
del CENACE): 
 
Concurso de Ofertas  Cotizaciones  
Subasta u Oferta 
Económica Mejorada 
 Compras Directas  
Concurso de Precios  Contratación 
Especiales 
 
 
Términos de referencia (documentos de licitación entregados a los oferentes con información 
sobre los requerimientos del servicio/producto, evaluación de ofertas, etc.): 
 
Nombre del documento Descripción 
  
 
Lista Proveedores Calificados y/o relacionados (disponible en la base de datos de la Dirección 
de Administración y Finanzas): 
 
Proveedor Descripción 
  
 
Presupuesto estimado: 
 
Cronograma tentativo: 
 
6.3 Procesos de Ejecución de Proyecto 
Se compone de los procesos utilizados para completar el trabajo definido en el plan de 
gestión del proyecto a fin de cumplir con los requisitos del proyecto. Es el equipo del 
proyecto el que determina cuáles de esos procesos son los necesarios para un proyecto 
específico, por lo cual debe coordinar personas y recursos, así como integrar y realizar las 
actividades del proyecto, de acuerdo con el plan de gestión del proyecto. 
El Grupo de Procesos de Ejecución considera el alcance definido e implementa los 
cambios aprobados. 
Es posible que en la ejecución normal del proyecto se tenga que realizar una 
replanificación del mismo. Estas variaciones pueden incluir las duraciones de las 
74 
 
actividades, la productividad y disponibilidad de los recursos, y los riesgos no anticipados. 
Tales variaciones pueden o no afectar al plan de gestión del proyecto, pero es posible que 
requieran un análisis. Los resultados del análisis pueden provocar una solicitud de cambio 
que, si fuera aprobada, modificaría el plan de gestión del proyecto, y posiblemente sería 
necesario establecer una nueva línea base. La mayor parte del presupuesto del proyecto se 
invertirá en los procesos de este grupo.  
El Grupo de Procesos de Ejecución incluye los siguientes procesos de dirección de 
proyectos: 
- Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
- Realizar Aseguramiento de Calidad 
- Adquirir el Equipo del Proyecto 
- Desarrollar el Equipo del Proyecto 
- Distribuir de la Información. 
- Solicitar respuesta de los vendedores 
- Seleccionar Vendedores 
A continuación se hará una descripción de estos procesos aplicados al CENACE 
6.3.1 Descripción 
Tal y como se explicó en el numeral 3.2.2.1, los procesos del Grupo de Ejecución son 
desarrollados una vez que la Proforma Presupuestaria ha sido aprobada por el Directorio 
del CENACE. 
6.3.2 Actividades 
El director del proyecto y el equipo deben realizar varias acciones para ejecutar el plan de 
gestión del proyecto a fin de cumplir con el trabajo definido en el alcance del proyecto. 
Estas acciones están relacionadas con la dirección del rendimiento de las actividades 
planificadas del proyecto y gestiona las diversas interfaces técnicas y de la organización 
que existen dentro del proyecto. Los procesos de este grupo se relacionan más 
directamente por el área de aplicación del proyecto. Los productos entregables se producen 
como salidas de los procesos realizados para cumplir con el trabajo del proyecto 
planificado y programado en el plan de gestión del proyecto.  
Los procesos de este grupo son ejecutados por el grupo del proyecto y aprobados por el 
Patrocinador del mismo. 
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6.3.3 Entradas 
(a) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto; que debe considerar: el Plan de 
Gestión del Proyecto, contendrá un desglose de cómo serán tratadas las acciones 
correctivas, preventivas, solicitudes de cambio y reparación de defectos. Las etapas 
de la metodología para dirigir el proyecto son las descritas a continuación (el 
detalle de cada uno de estas etapas puede ser revisado en libros de Metodologías de 
desarrollo de Software): 
 
 
(b) Realizar Aseguramiento de la Calidad; que debe considerar: el Plan de Gestión de 
la Calidad, contendrá un desglose de las acciones correctivas y preventivas así 
como las solicitudes de cambio y reparación de defectos implementadas,  métricas 
de calidad, rendimiento del trabajo. 
(c) Adquirir el equipo del proyecto; que debe considerar: el Plan de Gestión del 
Personal, contendrá un desglose del organigrama del proyecto, roles y 
responsabilidades así como también procedimientos e instructivos, 
reglamentaciones y políticas aplicables. 
(d) Desarrollar el equipo del proyecto; que debe considerar: el Plan de Gestión del 
Personal, asignación del personal del proyecto y disponibilidad de los recursos. 
(e) Distribuir la Información; que debe considerar: el Plan de Gestión de las 
Comunicaciones. 
(f) Solicitar respuesta de los vendedores; que debe considerar: el Plan de Gestión de 
las Adquisiciones, lista de proveedores calificados y documentos de licitación. 
(g) Seleccionar Vendedores; que considera: el Plan de gestión de las Adquisiciones, 
procedimientos e instructivos, reglamentaciones y políticas aplicables, criterios de 
evaluación, documentos de licitación, propuestas y lista de proveedores calificados. 
6.3.4 Salidas 
- Productos Entregables 
- Cambios Solicitados en el Alcance 
- Solicitudes de cambio implementadas 
Definición de    
procesos del  
negocio 
Definición de 
requerimientos 
 
Construcción 
 
Implantación 
 
Puesta en 
producción 
 
Operación y 
mantenimiento 
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- Acciones preventivas y correctivas implementadas 
- Reparación de defectos implementados 
- Información sobre el rendimiento del trabajo 
- Plan de gestión del proyecto actualizado 
- Plan de gestión de la calidad actualizado 
- Plan de gestión de personal actualizado 
- Evaluación del rendimiento del equipo del proyecto 
- Plan de las comunicaciones actualizado 
- Lista de proveedores calificados 
- Documentos de Licitación 
- Propuestas 
- Vendedor seleccionado 
- Contrato y su administración 
6.3.5 Actas/Documentos 
Los documentos, resultado de la ejecución de los diferentes procesos de este grupo son los 
siguientes: 
- Gestión de la ejecución del proyecto 
- Plan de gestión del proyecto actualizado 
- Plan de gestión de la calidad actualizado 
- Plan de gestión de personal actualizado 
- Plan de las comunicaciones actualizado 
- Gestión de la adquisición 
6.3.6 Formatos 
A. GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Acciones para ejecutar el plan de gestión del proyecto con el fin de cumplir con el trabajo 
definido en el enunciado del alcance del proyecto. 
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GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Lista de productos/servicios a ser entregados (detalle de los productos/servicios que 
deben ser entregados en las diferentes etapas del proyecto): 
 
Cambios del alcance (detalle de cualquier variación del alcance inicialmente 
establecido): 
 
Alcance Inicial Variación Fecha del cambio Motivo Implicaciones 
     
 
Cambios del proyecto (detalle de cualquier cambio o variación del proyecto, equipo 
del proyecto, costos, tiempos, etc.) : 
 
Etapa del proyecto Descripción del 
cambio 
Fecha del cambio Motivo Implicaciones 
     
 
Acciones preventivas y correctivas implementadas (acciones ejecutadas para prevenir 
un riesgo o corregir su ocurrencia): 
 
Riesgo Descripción de la Acción 
preventiva/correctiva 
Fecha de 
implementación 
   
 
Reparación de defectos: 
 
Defecto Solución Fecha de reparación 
   
 
Rendimiento del trabajo: 
 
- Avance del cronograma que muestra información sobre el estado de situación 
- Productos entregables que han sido completados y aquellos que no han sido 
completados 
- Actividades del cronograma que se han iniciado y aquellas que se han finalizado 
- Alcance del cumplimiento de los estándares de calidad 
- Costes autorizados e incurridos 
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- Estimaciones hasta la conclusión de las actividades del cronograma que se han 
iniciado 
- Porcentaje físicamente completado de las actividades del cronograma en desarrollo 
- Lecciones aprendidas documentadas y registradas  
- Detalle de la utilización de recursos 
B. GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y DEL CONTRATO 
 
Acciones para adquirir el producto/servicio, resultados de evaluación de ofertas y la 
elaboración, administración y cierre de un contrato. 
GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y DEL CONTRATO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Modalidades del concurso (reglamento de Adquisiciones del CENACE): 
 
Concurso de Ofertas 
Anuncio por la prensa 
(nombre de los medios) 
 
Días de publicación  
Costo de las bases  
Fecha tope de preguntas 
de oferente 
 
Fecha de presentación de 
oferta 
 
 
Concurso de Precios/Solicitud de cotizaciones 
Invitaciones directas: 
(nombres de las 
empresas) 
 
Fecha de envío  
Fecha tope de preguntas 
de oferente 
 
Fecha de presentación de 
propuesta 
 
 
Compra Directa 
Nombre de la empresa  
Nombre del contacto  
Fecha de contacto  
Fecha de presentación de 
oferta 
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Lista de proveedores calificados: 
 
Proveedor Producto o servicio Dirección 
   
 
Documentos de Licitación: 
 
Documento Descripción 
  
 
Propuestas (ofertas presentadas por oferentes): 
 
Concurso de Ofertas 
Nombre Oferente:  
Sobre No. 1 
a) propuesta técnica 
b) propuesta económica 
c) Garantía de seriedad de Oferta 
 
Sobre No. 2 
a) Carta de presentación y compromiso 
b) Existencia legal del oferente 
c) Representación legal 
d) Otros documentos 
 
 
Concurso de Precios/Solicitud de Cotizaciones 
Nombre Oferente:  
a) Carta de presentación y compromiso 
b) Propuesta técnica 
c) Propuesta económica 
d) Garantía de seriedad de Oferta 
e) Existencia legal del oferente 
f) Representación legal 
g) Otros documentos 
 
 
Evaluación de ofertas: 
 
(a) Comisión de análisis: 
(b) Preguntas a los oferentes: 
(c) Fecha de presentación de resultados: 
(d) Resultados: 
(e) Ganador: 
(f) Precio: 
Administración del contrato: 
 
Contrato: 
Administrador del Contrato: 
Garantías entregadas: 
Número de contrato:   
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Contratista:  
Fecha de firma:  
Objeto del contrato:  
Plazo:  
Forma de pago:  
Fecha pago anticipo:  
Fecha pago 2:  
Fecha pago n:  
Fecha fima Acta 1  
Fecha firma Acta n  
Fecha Firma Acta Entrega-Recepción Final  
6.4 Procesos de Seguimiento y Control del Proyecto 
Se compone de aquellos procesos que observan la ejecución del proyecto de forma que se 
puedan identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar las acciones 
correctivas, cuando sea necesario, para controlar la ejecución del proyecto. Es el equipo del 
proyecto quien determina cuáles de los procesos son necesarios para el proyecto. El 
beneficio clave de este grupo de procesos es que el rendimiento del proyecto se observa y 
se mide regularmente para identificar las variaciones respecto del plan de gestión del 
proyecto. El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control también incluye controlar los 
cambios y recomendar acciones preventivas como anticipación de posibles problemas.  
Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto una idea acerca de la salud 
del proyecto y resalta cualquier área que necesite atención adicional. En los proyectos de 
múltiples fases, este grupo también proporciona retroalimentación entre las fases del 
proyecto, a fin de implementar acciones correctivas o preventivas para hacer que el 
proyecto cumpla con el plan de gestión del proyecto.  
El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control incluye los siguientes procesos de 
dirección de proyectos: 
- Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 
- Control Integrado de Cambios 
- Verificación del Alcance 
- Control del Alcance 
- Control del Cronograma 
- Control de Costes 
- Realizar Control de Calidad 
- Gestionar el Equipo del Proyecto 
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- Informar el Rendimiento 
- Gestionar a los Interesados 
- Seguimiento y Control de Riesgos 
A continuación se hará una descripción de estos procesos aplicados al CENACE 
6.4.1 Descripción 
El Grupo de Procesos de Seguimiento supervisa y controla el trabajo que se realiza dentro 
de un Grupo de Procesos y todo el esfuerzo del proyecto. Cuando las variaciones ponen en 
peligro los objetivos del proyecto, se revisan los procesos de dirección de proyectos 
correspondientes dentro del Grupo de Procesos de Planificación, como parte del ciclo 
modificado planificar-hacer-revisar-actuar, de esta revisión pueden surgir actualizaciones 
recomendadas para el plan de gestión del proyecto. 
6.4.2 Actividades 
Este grupo de procesos supervisa los procesos del proyecto relacionados con el inicio, la 
planificación, la ejecución y el cierre. Se adoptan acciones correctivas o preventivas para 
controlar el rendimiento del proyecto. La supervisión es un aspecto de la dirección de 
proyectos que se realiza a lo largo de todo el proyecto. La supervisión incluye la recogida, 
medición y difusión de información sobre el rendimiento, y la evaluación de las 
mediciones y tendencias para llevar a efecto las mejoras del proceso. Esta supervisión 
continua le proporciona al equipo de dirección del proyecto una idea acerca del estado del 
proyecto e identifica cualquier área que necesite más atención. 
Los procesos de este grupo son ejecutados por el grupo del proyecto y aprobados por el 
Patrocinador del mismo. 
6.4.3 Entradas 
(a) Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto; que debe considerar: el Plan de 
Gestión del Proyecto, contendrá un detalle de la información sobre el rendimiento 
del proyecto (estado de las actividades del proyecto que se están llevando a cabo 
para cumplir con el trabajo del proyecto) y solicitudes de cambio rechazadas 
(documentación de apoyo y el estado de la revisión del cambio que muestra la 
disposición de las solicitudes de cambio rechazadas). 
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(b) Control Integrado de Cambios; que debe considerar: el Plan de Gestión del 
Proyecto, contendrá un desglose de los cambios solicitados, información sobre el 
rendimiento del proyecto, acciones correctivas y preventivas recomendadas, 
reparación de defectos recomendada y productos entregables. 
(c) Verificación del alcance; que considera: el Enunciado del Alcance del Proyecto y 
su Plan asociado, la descomposición de las tareas padres e hijas y los 
productos/servicios entregables. 
(d) Control del cronograma; que considera: el Plan de gestión del Cronograma, 
informes de rendimiento del proyecto y solicitudes de cambios aprobadas. 
(e) Control de Costes; que considera: el Plan de Gestión del Proyecto, Requisitos para 
la financiación del proyecto, información sobre el rendimiento del coste y de los 
recursos como resultado del avance real del trabajo, informes de rendimiento del 
proyecto y solicitudes de cambios aprobadas. 
(f) Realizar Control de Calidad; que debe considerar: el Plan de Gestión de la Calidad, 
métricas de calidad (densidad de defectos, índice de fallos, disponibilidad, 
fiabilidad y la cobertura de las pruebas), información sobre el rendimiento del 
proyecto, solicitudes de cambios aprobadas y productos entregables. 
(g) Gestionar el Equipo del Proyecto; que debe considerar: el Plan de Gestión del 
Personal, asignaciones del personal, roles y responsabilidades, organigramas del 
proyecto, evaluación del rendimiento del equipo, información sobre el rendimiento 
del proyecto e información sobre el rendimiento del coste y recursos. 
(h) Informar el Rendimiento; que debe considerar: el Plan de Gestión del Proyecto, 
métricas del proyecto, solicitudes de cambio aprobadas y productos entregables. 
(i) Gestionar a los Interesados: que debe considerar el Plan de Gestión de las 
Comunicaciones. 
(j) Seguimiento y Control de Riesgos; que considera: el Plan de Gestión del Riesgo, 
registro de riesgos, solicitudes de cambio aprobadas, información sobre el 
rendimiento del proyecto e información sobre el rendimiento de costes y recursos. 
6.4.4 Salidas 
- Acciones correctivas y preventivas aprobadas 
- Reparación de defectos aprobadas/validadas 
- Cambios solicitados 
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- Solicitud de cambio aprobadas/rechazadas 
- Plan de gestión del proyecto actualizado 
- Enunciado del alcance del proyecto actualizado 
- Productos entregables 
- Cronograma actualizado 
- Mediciones del rendimiento 
- Estimación de costes actualizados 
- Informes de rendimiento 
- Registro de riesgos actualizado 
- Administración del contrato 
6.4.5 Actas /Documentos 
Los documentos, resultado de la ejecución de los diferentes procesos de este grupo son los 
siguientes: 
- Plan de gestión del proyecto actualizado 
- Plan de gestión de la calidad actualizado 
- Plan de gestión de costes actualizado 
- Plan de gestión del cronograma actualizado 
- Plan de gestión del riesgo actualizado 
- Gestión del contrato actualizada 
6.4.6 Formatos 
Los formatos son aquellos indicados en los procesos de Planificación de Proyectos y la 
Gestión de la adquisición. 
6.5 Procesos de Cierre del Proyecto 
El Grupo de Procesos de Cierre finaliza formalmente todas las actividades de un proyecto 
o de una fase de un proyecto, la entrega del producto terminado a terceros o el cierre de un 
proyecto cancelado.  
Este Grupo de Procesos, una vez completado, verifica que los procesos definidos en los 
Grupos de Procesos anteriores han sido completados para cerrar el proyecto o una de sus 
fases, según corresponda, y establece formalmente que se ha finalizado un proyecto o fase 
del mismo. 
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Este grupo incluye los siguientes procesos: 
- Cerrar Proyecto 
- Cierre del Contrato 
A continuación se hará una descripción de estos procesos aplicados al CENACE 
6.5.1 Descripción 
El proceso Cerrar Proyecto establece los procedimientos para coordinar las actividades 
requeridas para verificar y documentar los productos entregables del proyecto, y su 
formalización de aceptación por parte del CENACE, e investigar y documentar las razones 
por las cuales se realizaron ciertas acciones si un proyecto se da por finalizado antes de 
completarlo.  
6.5.2 Actividades 
Se debe realizar un cierre administrativo en el que se detalla todas las actividades, 
interacciones, roles y responsabilidades relacionados con los miembros del equipo del 
proyecto y de los involucrados en el cierre administrativo del proyecto. En esta fase se 
recopila los registros del proyecto, analiza el éxito o el fracaso del proyecto, reúne las 
lecciones aprendidas y archiva la información del proyecto, para su uso futuro. 
Adicionalmente se deben ejecutar las actividades necesarias para el cierre del contrato que 
incluye la verificación del producto/servicio así como el cierre administrativo. Los 
términos y condiciones del contrato establecen especificaciones para el cierre del mismo y 
en la cual también se considera la finalización anticipada de un contrato.  
6.5.3 Entradas 
(a) Cerrar el proyecto; que considera: el Plan de Gestión del Proyecto, documentación 
del contrato, el manejo de activos del CENACE, rendimiento del proyecto y 
productos/servicios entregables. 
(b) Cierre del contrato; que considera: el Plan de Gestión de las Adquisiciones, gestión 
del contrato, documentación del contrato y procedimiento de cierre del contrato. 
6.5.4 Salidas 
- Procedimiento de cierre administrativo 
- Procedimiento de cierre de contrato 
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- Producto, servicio o resultado final 
- Contratos completos 
6.5.5 Actas  
Los documentos, resultado de la ejecución de los diferentes procesos de este grupo son los 
siguientes: 
- Gestión del contrato actualizada 
- Acta Entrega-Recepción Parcial/Definitiva 
- Solicitud de entrega de garantías del contrato 
6.5.6 Formatos 
A. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PARCIAL/DEFINITIVA 
 
Documento que detalla los bienes/servicios entregados por el CONTRATISTA a 
satisfacción del CENACE y el pago realizado por ellos. 
 
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL/DEFINITIVA 
 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL/DEFINITIVA  
ENTRE EL CENACE Y XXX 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
ANTECEDENTES 
 
 
ENTREGA – RECEPCIÓN PARCIAL/DEFINITIVA 
 
 
DETALLE DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS 
 
Ítem PRODUCTO Y/O SERVICIOS Tipo Cantidad Serie 
 
 
   
 
OBSERVACIONES 
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LIQUIDACION ECONOMICA 
 
   
 
 
POR EL CENACE      Por XXX 
 
 
 
Administrador del Contrato      
 
 
Administrador de Bodega 
 
6.6 Ejemplificación de procedimientos 
Con el fin de visualizar la utilización de los procedimientos anteriormente descritos, se 
utilizarán los formatos definidos y que apliquen al proyecto ERP (Enterprise Resource 
Planning) del CENACE. Se debe señalar que actualmente este proyecto se encuentra en la 
fase de recopilación y validación de requerimientos. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UN PROYECTO 
 
Información General: 
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes ING. G. PANCHO 
ING. A. CHAFLA 
PSI. N. REVELO 
ING. J. MEJÍA 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: ING. G. PANCHO 
 
Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
 
Requerimientos y expectativas: 
 
 Cliente o usuario final Patrocinador 
Requerimientos y 
expectativas 
Módulo Financiero: procesos 
diarios y operativos 
Información en línea y 
actualizada 
Módulo Recursos Humanos: 
procesos diarios y operativos 
que incluyen nómina 
Información en línea y 
actualizada 
Módulo Abastecimientos: 
procesos diarios y operativos 
Información en línea y 
actualizada 
Módulo Gestión de 
Proyectos: seguimiento y 
control de proyectos y el 
presupuesto asignado 
Información en línea y 
actualizada 
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Requisitos del producto: 
 
Requisitos del producto 
Requisito 1 Módulo Financiero 
Requisito 2 Módulo Recursos Humanos con Nómina 
Requisito 3 Módulo Abastecimientos: 
Requisito 4 Módulo Gestión de Proyectos: 
Requisito 5 Sistema Modular 
Requisito 6 Base para BI, BSC 
 
Justificación del producto: 
 
Justificación del producto 
Justificación 1 Contar con un sistema que integre la 
parte Financiera con la de recursos 
humanos 
Justificación 2 Contar con un sistema que brinde 
información en línea a la parte 
ejecutiva 
Justificación 3 Contar con un sistema que elimine en 
gran porcentaje el trabajo operativo y 
manual de los procesos 
administrativos contables 
 
Director del proyecto: 
 
Dirección Nombre Teléfono Email 
DSI Germán Pancho 2992064 gpancho@cenace.org.ec 
 
Resumen del Cronograma de Hitos (archivo pjs) (cronograma del proyecto hecho en 
Project con sus actividades, duración y responsables):  
 
Direcciones relacionadas con el proyecto y su participación: 
 
Dirección Porcentaje de Participación 
Dirección de Administración y Finanzas 75% 
Dirección de Sistemas de Información 75% 
 
Influencia de las Direcciones Involucradas: 
 
Dirección Procedimientos/Instructivos Normas/Reglamentos 
Dirección de Análisis y Control Actualización Manual de Procesos del CENACE Normas ISO 
Asesoría Jurídica Actualización de procedimientos e instructivos   
Dirección de Administración y Finanzas 
Actualización de procedimientos e instructivos Reglamentos: Adquisición de 
Bienes y servicios 
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Dirección de Sistemas de Información 
Actualización de procedimientos e instructivos 
relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios y su adnministración 
 
 
Presupuesto resumido (Presupuesto aprobado por el Directorio del CENACE): 
 
Partidas Presupuestarias 100.01 “Adquisición de licencias y programas de actualización 
del SIG” rubro Servidores ERP con US 17,000.00 y 100.02 “Proyectos Varios” rubro 
Proyecto ERP  con US$ 250,000.00 del presupuesto aprobado para el año 2007. 
 
 
 
Firma Autorización 1  Firma Autorización 2  Firma Autorización 3 
 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes Por CENACE: 
ING. G. PANCHO 
ING. A. CHAFLA 
PSI. N. REVELO 
ING. J. MEJÍA 
CPA. R. CEVALLOS 
Por Structured 
Intelligence 
ING. J. VERDEZOTO 
ING. H. GARZÓN 
Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: ING. G. PANCHO 
ING. J. VERDOZOTO 
 
 
Descripción: 
 
Las Direcciones de Sistemas de Información y Administración y Finanzas de la 
Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), planificaron durante el 
año 2006 la ejecución del proyecto para el suministro, implementación y puesta en 
operación de un Sistema ERP (Enterprise Resource Planning), como mecanismo que 
permita apoyar los procesos administrativos financieros para luego extenderse al resto de 
las áreas de apoyo de la Corporación. 
  
Objetivos del proyecto: 
 
a) Otorgar las licencias de uso del software Oracle JD Edwards Enterpriseone Version 
8.12.  
 
b) Parametrizar el sistema ERP  
 
c) Suministrar los servicios de implementación 
 
d) Suministrar los servicios para la puesta en marcha 
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e) Impartir capacitación 
 
f) Entregar documentación y medios  
 
Enunciado del Alcance: 
 
Suministro, implementación y puesta en operación del Sistema ERP JD Edwards 
Enterpriseone Version 8.12.  
 
Metodología de administración de proyectos a ser utilizada: 
 
Del CENACE Utilización de procedimientos e instructivos ISO 
relacionados con: 
– Planificación de proyectos 
– Gestión de requisitos 
– Seguimiento y control de proyectos 
– Ejecución de Proyectos de software 
 
Presupuesto de Inversión: 
 
Concepto Monto 
Licencias por Aplicación (15 licencias de usuario nombrados Oracle JD Edwards Enterprise 
One) 
US$   47,544.00 
Servicios Profesionales de Capacitación US$   26,400.00 
Servicios Profesionales para Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha del ERP US$ 194,340.00 
Garantía (Mantenimiento anual (22%) – un año) US$   10,460.00 
Hardware US$   33,000.00 
SUBTOTAL US$  311,744.00 
IVA US$    37,409.28 
TOTAL US$  349,153.28 
 
Plan de Comunicación: 
 
Ubicación de documentación digital – Intranet – Proyectos- ERP 
– SGD – DSI – Proyectos de Larga 
Duración - ERP 
Ubicación de documentación en papel Archivador Gerente de Proyecto 
Responsable de publicar la documentación G.Pancho 
A. Chafla 
Responsable de distribuir la 
documentación 
G. Pancho 
Responsable de elaborar actas del proyecto G. Pancho 
 
Plan de trabajo: 
 
 Responsable Fecha de 
inicio 
Fecha de 
finalización 
Análisis de requerimientos E. Mena,  
C. Villarreal 
Soporte y aprobación 
CENACE 
05-11-07 14-11-07 
Acuerdo de Expectativas E. Mena,  
C. Villarreal 
Soporte y aprobación 
CENACE 
22-11-07 07-12-07 
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Instalación y Parametrización 
Software 
C. Moreno 
B. Izurieta 
M. Pilco 
E. Mena 
Soporte y aprobación 
CENACE 
3-12-07 18-04-08 
Capacitación Structured Intelligence 17-12-07 07-03-08 
Pruebas Structured Intelligence - 
CENACE 
10-03-08 31-03-08 
Salida a vivo Structured Intelligence - 
CENACE 
01-04-08 04-06-08 
 
Equipo de proyecto: 
 
 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Información General  
 
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
 
Objetivos del producto/servicio: 
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– Que la solución cubra los requerimientos del negocio: herramienta que habilite las 
funciones de negocio de cada uno de los procesos de la Dirección de Administración y 
Finanzas de la Corporación CENACE. 
– Que la solución sea robusta y confiable: herramienta con  principios tecnológicos 
maduros. 
– Que la solución tenga respaldo hoy y en el futuro: fabricante de aplicaciones e 
implementador de las mismas que garantice una relación de largo plazo. 
– Que la solución sea implementada por una empresa que lo haga bien: implementador 
de la aplicación propuesta que garantice que las funcionalidades de dicha aplicación 
que soportan los requerimientos aquí estipulados serán implementadas correctamente, 
con un mínimo nivel de riesgo y el producto final se use. 
 
Producto/Servicio: 
 
Producto/Ser vicio Descripción 
Licencias por Aplicación  15 licencias  
Servicios Profesionales de Capacitación Capacitación a los usuarios técnicos y finales  
del ERP 
Servicios Profesionales para Parametrización, 
Implementación y Puesta en Marcha del ERP 
Implementación del ERP 
Garantía (Mantenimiento anual (22%) – un año) Mantenimiento de actualización de las 
licencias  
Hardware Equipos donde será instalada la solución 
ERP 
 
Producto/Ser vicio Requisitos del producto/servicio Características del producto/servicio 
Licencias por Aplicación  Usuarios nombrados   
Servicios Profesionales de 
Capacitación 
Capacitación formal de un total de 352 horas para 10 usuarios que 
conformen el equipo de trabajo del proyecto, en las siguientes 
aplicaciones: Bases de los sistemas, Sistemas Financieros, Área de 
distribución, Recursos Humanos, Administración de Proyectos y Técnico, 
en el uso directo del Sistema ERP y capacitación técnica en el uso de la 
administración de los módulos del mismo. 
Se dictará en las instalaciones del 
CENACE y será impartida por EL 
CONTRATISTA. La capacitación a 
usuarios finales, se realizará en el 
CENACE y la impartirán los usuarios 
del equipo de trabajo del proyecto con 
el soporte presencial de EL 
CONTRATISTA 
Servicios Profesionales para 
Parametrización, 
Implementación y Puesta en 
Marcha del ERP 
EL CONTRATISTA parametrizará, implementará y pondrá en marcha 
los módulos que se mencionan a continuación, conforme las 
especificaciones finales del Sistema ERP: 
Custom Application Suite #1 – Custome Suite User 
– JD Edwards Enterprise One Sales Order Management (included in 
Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Inventory Management (included in 
Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Financials (included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One System Foundation (included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Procurement and Subcontract 
Management (included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Capital Asset Management (included in 
Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Project Costing(included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Human Resources 
– JD Edwards Enterprise One Payroll 
– JD Edwards Enterprise One Time and Labor 
 
Garantía  anual de 
Mantenimiento  
  
Hardware 6 servidores distribuidos de la siguiente manera: 
– Servidor de BDD y Lógica (JD Edwards) Servidor Enterrpise 
– Máquina Generadora Web 
– Servidores HP, IBM ó DELL 
– Color negro 
– Rackeable en rack HP 
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– Servidor WEB 
– Servidor de objetos ó deployment 
– Servidor de respaldo de BDD y Lógica (JD Edwards) Servidor 
Enterrpise 
– Servidor de respaldo de Web 
 
Manejo del cambio del Producto/Servicio (no aplica): 
 
Producto/Ser vicio Cambios solicitados Fecha de solicitud Cambios 
aprobados 
Fecha de 
implementación 
     
     
 
Criterios de aceptación:  
 
Producto/Ser vicio Cumplimiento Requisitos del 
producto/servicio 
Cumplimiento Características del 
producto/servicio 
Licencias por Aplicación  Entrega de 15 licencias de usuarios 
nombrados  
CE 
 
Servicios Profesionales de 
Capacitación 
Capacitación formal de un total de 352 
horas para 10 usuarios  
CE 
Capacitación impartida por EL 
CONTRATISTA en las instalaciones 
del CENACE.  
CE 
Servicios Profesionales para 
Parametrización, 
Implementación y Puesta en 
Marcha del ERP 
Parametrización, Implementación y Puesta 
en Marcha de: 
Custom Application Suite #1 – Custome 
Suite User 
– JD Edwards Enterprise One Sales 
Order Management (included in 
Suite) 
– JD Edwards Enterprise One 
Inventory Management (included in 
Suite) 
– JD Edwards Enterprise One 
Financials (included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One System 
Foundation (included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One 
Procurement and Subcontract 
Management (included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Capital 
Asset Management (included in 
Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Project 
Costing(included in Suite) 
– JD Edwards Enterprise One Human 
Resources 
– JD Edwards Enterprise One Payroll 
– JD Edwards Enterprise One Time 
and Labor 
CE 
 
Garantía anual de 
Mantenimiento  
Entrega de la garantía de mantenimiento 
CE 
 
Hardware Entrega, instalación y configuración de 
sistema operativo de los siguientes 
servidores: 
– Servidor de BDD y Lógica (JD 
Edwards) Servidor Enterrpise 
– Máquina Generadora Web 
– Servidor WEB 
– Servidores HP, IBM ó DELL 
– Color negro 
– Rackeable en rack HP 
CE 
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– Servidor de objetos ó deployment 
– Servidor de respaldo de BDD y 
Lógica (JD Edwards) Servidor 
Enterrpise 
– Servidor de respaldo de Web 
CE 
Tabla de Cumplimiento: puntajes con las que se evaluará el cumplimiento 
de un requisito o característica  
CE Cumple lo especificado 
NCE No cumple lo especificado 
NA No aceptable 
NE No Especifica 
 
Límites del proyecto: 
 
 Presupuesto 
US$ Alcance 
Cronograma 
(tiempo) 
Planificado  250,000.00 solo 
software 
Suministro, implementación 
y puesta en operación del 
Sistema ERP JD Edwards 
Enterpriseone Version 8.12.  
6 meses 
Modificado Aumentó 
50,000.00 ---- 2 meses adicionales 
Requerido 300,000.00 
---- 8 meses 
Final No aplica No aplica No aplica 
 
Restricciones/Suposiciones del proyecto: 
 
Restricciones Detalle 
Número del personal disponible para 
el proyecto de la DAF 
No se han cubierto las vacantes de Asistente 
de Presupuesto y Recursos Humanos 
Disponibilidad de tiempo del 
personal que es parte del equipo de 
trabajo 
Debido a las tareas diarias operativas el 
personal no puede dedicar el 100% de su 
tiempo al proyecto  
Resistencia al cambio Nueva herramienta cuya utilización podría 
generar resistencia por parte del usuario 
final 
 
Suposiciones Detalle 
El hardware para el equipo se 
encuentra disponible para la 
implementación del software 
 
 
Riesgos del proyecto: 
 
Riesgos Categoría 
Número del personal 
disponible para el proyecto de 
la DAF 
A 
Disponibilidad de tiempo del 
personal que es parte del 
equipo de trabajo 
M 
Resistencia al cambio B 
Categoría: A Alta, M Media, B Baja 
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Hitos del cronograma: 
 
No. De Hito Hito Descripción 
1 Firma acuerdo de 
expectativas 
Acta que aprueba el 
acuerdo de expectativas 
2 Instalación de software Acta que aprueba la 
instalación de software 
3 Parametrización de software Acta que aprueba la 
parametrización de 
software 
4 Entrega de Reportes Acta que aprueba la 
entrega de reportes 
5 Capacitación Acta que valida la 
capacitación 
6 Pruebas Acta que valida la pruebas 
7 Salida a vivo Acta que valida la salida en 
vivo 
 
Estructura de descomposición del trabajo: 
 
Levantamiento 
de Información
Sistema 
Finanzas
Sistema de 
Abastecimiento
Sistema 
Recursos 
Humanos
 
 
 
Modelo de 
Negocios
Sistema 
Finanzas
Sistema de 
Abastecimiento
Sistema 
Recursos 
Humanos
 
 
 
Instalación 
Software
Planeación Instalación
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Parametrizaciòn
Generales
Sistema 
Finanzas
Sistema de 
Abastecimiento
Sistema 
Recursos 
Humanos
 
 
Soluciones 
Técnicas
Localizaciones
Anexo 
transaccional
Reportes Interfases
 
 
 
 
 
 
Estimación de costos en orden de magnitud (no aplica): 
 
Etapa Costo 
  
 
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
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Lista de las Actividades del Proyecto:  
 
Tarea Macro Subtareas 
Levantamiento de información – Sistema finanzas 
– Sistema Abastecimiento 
– Sistema RRHH 
Modelo de negocios – Sistema finanzas 
– Sistema Abastecimiento 
– Sistema RRHH 
– Acuerdo de expectarivas 
Instalación de software – Planeación 
– Instalación 
Parametrización – Generales 
– Sistema finanzas 
– Sistema Abastecimiento 
– Sistema RRHH 
Soluciones Técnicas – Localizaciones 
– Anexo Transaccional 
– Reportes 
Capacitación – Planeación y Logística 
– Cursos Básicos 
– Cursos Técnicos 
– Sistema finanzas 
– Sistema Abastecimiento 
– Sistema RRHH 
Pruebas Modulares – Guiones 
– Sistema finanzas 
– Sistema Abastecimiento 
– Sistema RRHH 
Pruebas Integradas – Guiones 
– Sistema finanzas 
– Sistema Abastecimiento 
– Sistema RRHH 
Salida a vivo – Afinamiento Funcional 
– Afinamiento Técnico 
– Salida a producción 
 
Lista de las Hitos del Proyecto:  
 
No. De Hito Hito Descripción 
1 Firma acuerdo de 
expectativas 
Acta que aprueba el 
acuerdo de expectativas 
2 Instalación de software Acta que aprueba la 
instalación de software 
3 Parametrización de software Acta que aprueba la 
parametrización de 
software 
4 Entrega de Reportes Acta que aprueba la 
entrega de reportes 
5 Capacitación Acta que valida la 
capacitación 
6 Pruebas Acta que valida la pruebas 
7 Salida a vivo Acta que valida la salida en 
vivo 
 
Diagrama de red del cronograma del proyecto: 
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Cronograma del proyecto Actividades, recursos, duración: 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COSTES 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
 
Estimación de Costos asociados al proyecto : 
 
Modelo de costos Costo fase 
planeación 
US$ 
Costo fase de 
desarrollo/ 
Implementación  
US$ 
Costo 
operación  
US$ 
Costo Mejoras 
y crecimiento 
US$ 
Costo Total 
US$ 
Recursos Consultoría 
externa 
17,000.00     
Personal      
Comunicaciones      
Servicios      
Hardware 33,000.00     
Software 300,00.00     
Licencias 
Cambio de 
requerimientos 
     
Otros      
Total 350,00.00     
 
Presupuesto del CENACE asociado al proyecto: 
Partida Presupuestaria: 100.02 “Proyectos Varios” 
Rubro: Proyecto ERP 
Monto: 250,00.00 
 
Partida Presupuestaria: 100.01 “Adquisición de licencias y programas de actualización del 
SIG” 
Rubro: Servidores ERP 
Monto: 17,000.00 
 
Manejo de variaciones del costo del proyecto: 
 
 Presupuesto 
US$ 
Motivo 
Planificado 267,00.00 ERP (software) + 
hardware 
Modificado Aumenta 
83,00.00  
Costo del ERP y 
del hardware 
Requerido 350,000.00 ERP (software) + 
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hardware 
Final   
 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD (no aplica todavía) 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto:  Fecha de Preparación:  
Participantes  Auspiciado por :  
Elaborado por:  Autorizado por:  
Versión del 
documento: 
 
 
 
 
Medición de la calidad: La calidad es medida a través de encuestas de acuerdo al grado de 
satisfacción de los beneficiarios del producto/servicio basados en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 
 
5.1.7  
PORCENTAJE DE 
SATISFACCIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICIO 
AUSPICIANTES  
GRUPO DEL 
PROYECTO 
 
BENEFICIARIO 
FINAL 
 
OTROS  
 
Procesos afectados – mejora continua: Como parte de la mejora continua deben ser 
revisados aquellos procesos relacionados con el proyecto y su afectación 
MACROPROCESO PROCESO DIRECCIÓN RELACIONADA 
CAMBIOS EN 
EL PROCESO 
ACCIONES PREVENTIVAS 
CORRECTIVAS 
ACEPTADAS 
 
    
 
    
 
    
     
 
PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
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Organización del proyecto:  
 
 
Matriz de asignación de responsabilidades:  
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Sponsor del Proyecto Gabriel Argüello 
Gonzalo Uquillas 
Francisco Machado 
Puntual 
Responsabilidades: 
• Participar en las reuniones de evaluación de avance y seguimiento del proyecto. 
• Validar y aprobar las definiciones claves del proyecto. 
• Otorgar las facilidades para que los niveles de participación del personal sean los 
comprometidos con el Contratista. 
• Otorgar las directrices necesarias para la buena marcha del proyecto. 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Gerente de Proyecto Germán Pancho 50% 
Responsabilidades: 
• Administración del Contrato 
• Planificación del Proyecto 
• Control y Seguimiento del Proyecto 
• Validación Funcional y rediseño de procesos 
• Diseño y participación en las pruebas 
• Validación del diseño arquitectónico 
• Revisor y aprobador de entregables 
• Participación en la Capacitación 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Líder de Suite Jorge Mejía 
Norma Revelo 
Sonia Barba (usuario clave) 
Paul Tapia 
50% 
100 
 
Responsabilidades: 
• Definición Funcional y rediseño de procesos 
• Participación en la parametrización del sistema (de ser requerido) 
• Diseño y Participación en las pruebas 
• Participación en la Capacitación 
• Impartir la capacitación a usuarios finales 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Administrador Tecnológico 
Usuario Clave 
Ana María Chafla 70% 
Responsabilidades: 
• Sizing de la plataforma de hardware 
• Gestión de compra y selección del proveedor de HW 
• Participación en instalación del software JD 
• Definición funcional y rediseño de procesos 
• Participación en la parametrización del sistema 
• Diseño y participación en las pruebas 
• Participación en la Capacitación 
• Desarrollador de reportes especializados 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Usuario Clave Andrés Narváez  50% 
Responsabilidades: 
• Definición Funcional y rediseño de procesos 
• Participación en la parametrización del sistema 
• Diseño y Participación en las pruebas 
• Participación en la Capacitación 
Este usuario es el que mejor conocimiento global tendrá sobre los procesos y el funcionamiento del sistema ERP, con 
capacidad de intervenir en la parametrización  
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Dueños de Procesos 
(Usuarios finales) 
Raúl Cevallos 
Marcelo Báez 
Eduardo Colmachi 
Viviana Lara 
20% 
Responsabilidades: 
• Participación en la definición funcional (si es requerido por el líder la suite) 
• Participación en la parametrización (si es requerido por el líder la suite) 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Esp. Base de Datos Marco Bautista  40% 
Responsabilidades: 
• Definición Funcional de la interfaz con SIMEM 
• Revisión de los modelos de datos de integración. 
• Participación en instalación del software JD  
• Participación en el tunning de software ORACLE 
• Participación en la Capacitación Técnica 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Administrador de Equipos y 
Red 
Marco Chanatasig  30% 
Responsabilidades: 
• Participación en instalación del software JD.  
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• Integración de la Infraestructura a la red corporativa (SIG). 
• Configuración del OID y esquema de seguridad (red, VPN, antivirus) 
• Configuración web 
• Participación en la Capacitación Técnica 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Especialista de Procesos 
Análisis y Control 
José Barragán  20% 
Responsabilidades: 
• Definición Funcional y rediseño de procesos. 
• Actualización de documentación ISO 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Especialista de DTC Por definir  15% 
Responsabilidades: 
• Definición Funcional y rediseño del proceso: Liquidación/garantías TIEs (transacciones 
internacionales de electricidad) 
• Definición de Interfaz SIMEM-ERP 
 
Función Funcionario Asignación al Proyecto 
Asesor Externo Por definir  60% 
Responsabilidades: 
• Definición Funcional y rediseño de procesos. 
• Definiciones relativas a la parametrización del ERP. 
• Diseño de pruebas. 
 
Evaluación del equipo del proyecto (no aplica): 
 
NOMBRE DEL EVALUADO 
 
EVALUACIÓN REALIZADA POR:  
TAREAS EJECUTADAS PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD 
PORCENTAJE 
DE EFICACIA COMUNICACIÓN 
    
    
    
    
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
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Matriz de comunicaciones (no aplica):  
 
FASE 
Mensaje Emisor Medio Frecuencia Perceptor Respuesta 
Periodicidad ¿Qué se 
comunica? 
¿Quién 
Comunica? 
¿Cómo se 
Comunica? 
¿Cuándo se 
Comunica? 
¿A quién se 
comunica? 
¿Cómo se 
retroalimenta? 
 
      
 
 
Formato de las comunicaciones:  
 
 
A C T A  D E  R E U N I O N  3  
 
Reunión: Definiciones Inicio Proyecto ERP 
Fecha: 2007-10-09 
Lugar: CENACE 
Acta redactada por: Germán Pancho 
Próxima reunión:   
Asistentes:  
CENACE: 
 Norma Revelo 
 Ana María Chafla  
 Germán Pancho  
Structured Intelligence: 
 Catalina Salvador  
Ausentes: 
  
Distribución: 
Lista de distribución, eventualmente mencionando su compañía, unidad, cargo, 
etc. 
CENACE: 
 Gonzalo Uquillas 
 Francisco Machado  
 Ana María Chafla 
 Norma Revelo  
Structured Intelligence: 
 Hernán Garzón 
 Catalina Salvador  
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Resumen: En la reunión se establecer premisas y criterios para el manejo del 
cambio 
 
 
1. PRESENTACIÓN PRELIMINAR 
 
Structured Intelligence pone a consideración una presentación inicial, misma que se anexa 
a la presente Acta 
 
2. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO: PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
Elementos a considerar: 
 
• Es importante comunicar con anterioridad los elementos claves del proyecto, mediante 
una estrategia puntual para este fin (incluyendo una medición de la resistencia al 
cambio). 
 
• Se realizará una campaña interna de marketing. Ideas: 
 
• Es necesario otorgar un nombre al Proyecto “por pensarlo”. Enviar un email a los 
líderers de suites 
• Disponer una información de lo que es un ERP en la Infonet con banners animados 
(US$50). 
• Se sugiere incluso diseñar una mascota con un slogan (opcional). A veces el solgan 
puede identificar la etapa del proyecto. 
• Se pueden considerar otros elementos: camisetas, stickers, vasos, botones, 
cuadernos, esferos, gorras, etc. 
• Generar una “campaña de expectativas” antes del feriado en la Infonet. 
• Poner un conteo en retroceso del número de días previo al inicio del proyecto. 
• Se debería realizar un comunicado general del proyecto a todo CENACE. 
• SI puede apoyar en el tema de diseño y contacto con proveedores con experiencia 
en este tema. SI podría remitir un listado de costo de los elementos a considerar. 
Responsable: Catalina Salvador (plazo jueves 11 octubre). 
 
• Se mantendrá una reunión de inducción entre los grupos de proyecto de SI y CENACE 
para el lunes 29 de octubre de 2007 (8h30 a 12h00). Objetivos: 
 
o Perfil de SI, explicación y naturaleza de proyectos ERP. Motivación y 
presentación de propuesta de campaña. Participantes: Grupo de Proyecto, 
Gerardo Garzón, Javier Tobar y Catalina Salvador. 
o Perfil de CENACE, Alineamiento IT-Negocio. Expectativas del proyecto ERP. 
Participantes: DAF y Personal de DSI involucrado en el proyecto. 
 
Responsable: Norma Revelo. 
 
Nota: antes del 29 de octubre debería haberse iniciado la campaña de expectativa. 
 
104 
 
• SI se compromete a coordinar 2 visitas claves a clientes en los módulos de RRHH y 
Finazas/Abastecimiento durante lo que resta del mes de octubre. Responsable: Catalina 
Salvador. 
 
• CENACE deberá establecer un conjunto de acuerdos previos entre las partes para cada 
una de las etapas (uso de celulares, coordinación de otras reuniones, anticipación de 
coordinaciones, puntualidad). 
 
• Responsable del Plan de Comunicación por parte de CENACE: Dra. Norma Revelo. 
 
Administración de las comunicaciones: 
 
Ubicación de documentación 
digital 
– Intranet – Proyectos- ERP 
– SGD – DSI – Proyectos de Larga 
Duración - ERP 
Ubicación de documentación en 
papel 
Archivador Gerente de Proyecto 
Responsable de publicar la 
documentación 
G.Pancho 
A. Chafla 
Responsable de distribuir la 
documentación 
G. Pancho 
Responsable de elaborar actas 
del proyecto 
G. Pancho 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
 
Plan de riesgos: 
 
Tipo de riesgo Evento de 
riesgo  Probabilidad Impacto 
Etapas 
del Plan Estrategia 
Plan de 
acción Responsable 
Fecha de 
implementación  
Organizacional Número del 
personal 
disponible para 
el proyecto de 
la DAF 
A A Por definirse 
Por definirse Por 
definirse 
Por definirse Por definirse 
Organizacional Disponibilidad 
de tiempo del 
personal que es 
parte del 
equipo de 
trabajo 
M M 
Por 
definirse 
Por definirse Por 
definirse 
Por definirse Por definirse 
Operativo Resistencia al 
cambio B B 
Por 
definirse 
Por definirse Por 
definirse 
Por definirse Por definirse 
 
105 
 
Donde: 
- Tipo corresponde a: Organizacional; Funcional y Operativo 
- Evento de riesgo es la acción que ocasionaría que el riesgo se convierta  en 
problema. 
- Probabilidad/Impacto puede ser: Alto, Medio y Bajo. 
- Etapas del Plan son aquellas fases del proyecto en las cuales se ejecutará el plan 
de riesgos. 
- Estrategias podrían ser: Mitigar, Transferir, Eliminar, Aceptar, Mejorar, 
Compartir y Explotar. 
- Plan de acción son las acciones a ejecutarse para desarrollar la estrategia elegida. 
- Responsable es(son) la(s) persona(s) responsable(s) de ejecutar el plan de acción. 
- Fecha de implementación es la fecha en la que se realizó el plan de acción. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
 
Modalidad de adquisición: 
 
Concurso de Ofertas X Cotizaciones  
Subasta u Oferta 
Económica Mejorada 
 Compras Directas  
Concurso de Precios  Contratación 
Especiales 
 
 
Términos de referencia: 
 
Nombre del documento Descripción 
Información a Oferentes  
Documentos requerimientos RFP  
Formularios RFP  
Modelo de contrato  
 
Lista Proveedores Calificados y/o relacionados: 
 
Proveedor Descripción 
Structured Intelligence 
 
Maint 
 
Novatech 
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Columbus IT 
 
 
Presupuesto estimado: US$ 300,000.00 
 
Cronograma tentativo: 6 meses 
 
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes EQUIPO DEL 
PROYECTO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
 
Lista de productos/servicios a ser entregados: 
 
Producto/Ser vicio 
Licencias por Aplicación  
Servicios Profesionales de Capacitación 
Servicios Profesionales para Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha del ERP 
Garantía  anual de Mantenimiento  
Hardware 
 
Cambios del alcance (no aplica): 
 
Alcance Inicial Variación Fecha del cambio Motivo Implicaciones 
     
 
Cambios del proyecto (no aplica): 
 
Etapa del proyecto Descripción del 
cambio 
Fecha del cambio Motivo Implicaciones 
     
 
Acciones preventivas y correctivas implementadas (no aplica): 
 
Riesgo Descripción de la Acción 
preventiva/correctiva 
Fecha de 
implementación 
   
 
Reparación de defectos (no aplica): 
 
Defecto Solución Fecha de reparación 
   
 
Rendimiento del trabajo: 
Revisar cronograma 
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GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y DEL CONTRATO 
 
Información General  
 
Nombre del Proyecto: EREPITO Fecha de Preparación: 05-11-2007 
Participantes – GRUPO DE 
ANÁLISIS DE 
OFERTAS 
– ADMINSITRADOR 
CONTRATO 
 
Auspiciado por : ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO 
Elaborado por: G. PANCHO Autorizado por: ING. G. ARGÜELLO 
ING. G. UQUILLAS 
ECON. F. MACHADO Versión del documento: 
1.0 
 
Modalidades del concurso: 
 
Concurso de Ofertas 
Anuncio por la prensa 
(nombre de los medios) 
COMERCIO 
Días de publicación 5 Y 6 DE MAYO DE 2007 
Costo de las bases US $ 500 
Fecha tope de preguntas 
de oferente 
5 de junio de 2007 
Fecha de presentación de 
oferta 
12 de junio de 2007 
 
Lista de proveedores calificados: 
 
Proveedor Producto o servicio Dirección 
MAINT SAP  
STRUCTURE INTELLIGENCE J.D. EDWARDS  
COLUMBUS IT DYNAMICS  
NOVATECH INFOR FMS 
SUNSYSTEMS 
 
 
Documentos de Licitación: 
 
Nombre del documento Descripción 
Información a Oferentes  
Documentos requerimientos RFP  
Formularios RFP  
Modelo de contrato  
 
Propuestas (no aplica): 
 
Concurso de Ofertas 
Nombre Oferente:  
Sobre No. 1 
g) propuesta técnica 
h) propuesta económica 
i) Garantía de seriedad de Oferta 
 
Sobre No. 2  
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e) Carta de presentación y compromiso 
f) Existencia legal del oferente 
g) Representación legal 
h) Otros documentos 
 
 
Evaluación de ofertas (no aplica): 
 
(g) Comisión de análisis:  
(h) Preguntas a los oferentes: 
(i) Fecha de presentación de resultados: 
(j) Resultados: 
(k) Ganador: 
(l) Precio: 
Administración del contrato: 
 
Contrato: PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA 
ERP  
Administrador del Contrato: GERMÁN PANCHO 
Garantías entregadas: FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE ANTICIPO 
Número de contrato:  300 11 07 
Contratista: STRUCTURED INTELLIGENCE 
Fecha de firma: 01-10-2007 
Objeto del contrato: PROVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN 
OPERACIÓN DE UN SISTEMA ERP 
Plazo: 6 MESES 
Forma de pago: • El treinta por ciento (30%) del valor del contrato 
en calidad de anticipo, luego de la firma del 
contrato y entrega de la garantía correspondiente. 
 
• El veinte por ciento (20%) a la entrega y 
aprobación del documento análisis de 
requerimientos. 
 
• El veinte por ciento (20%) a la firma del acta de 
aceptación de pruebas de integración. 
 
• El treinta por ciento (30%) a la firma del acta de 
aceptación final del Sistema ERP. 
Fecha pago anticipo:  
Fecha pago 2:  
Fecha pago n:  
Fecha firma Acta 1  
Fecha firma Acta n  
Fecha Firma Acta Entrega-Recepción Final  
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7. Conclusiones 
– No existe un estándar de gestión o administración de proyectos en el CENACE, se 
siguen las mejores prácticas ejecutadas en proyectos similares o anteriores cuyo 
cierre ha sido exitoso. 
– La gestión de proyectos no tecnológicos es ejecutada de una manera organizada y 
empírica que no siempre sigue la misma estructura, lo que ocasiona problemas y 
riesgos en la ejecución del proyecto. 
– La gestión de proyectos tecnológicos, aún cuando cuenta con procedimiento e 
instructivos asociados, no contemplan etapas importantes dentro de la administración 
de proyectos como es la gestión del riesgo y del recurso humano. 
– No hay uniformidad en las actividades y documentación de los proyectos manejados 
en el CENACE. 
– No siempre se realiza una previsión de porcentajes de participación del personal del 
CENACE en los proyectos. 
– La Guía del PMBOK® identifica un subconjunto de conocimientos de la Dirección 
de Proyectos que son reconocidos como buenas prácticas, es decir, son aplicables a la 
mayoría de los proyectos la mayor parte del tiempo. 
– La Guía del PMBOK® aplica e integra los procesos de inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre de un proyecto. 
– La Dirección de un Proyecto incluye la identificación de los requisitos, el 
establecimiento de objetivos claros y alcanzables, la planificación de la calidad, 
alcance, recursos humanos, tiempo, riesgos  y costes y adaptación de las 
especificaciones, los planes y el enfoque a las diferentes expectativas de los 
interesados. 
– El equipo de dirección del proyecto cuenta con conocimientos y habilidades en:   
Dirección de Proyectos; normas y regulaciones relacionados con el proyecto, entorno 
del proyecto, relaciones interpersonales; planificación, organización, selección de 
personal, ejecución y control de las operaciones de una empresa en funcionamiento. 
– La nueva gestión de proyectos en el CENACE aplicará los procesos de inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, descritos en la Guía del 
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PMBOK®,  para los cuales se han creado los formatos necesarios como registro de 
las actividades realizadas. 
– La nueva gestión de proyectos en el CENACE no contará inicialmente con una 
Oficina de Gestión de Proyectos (PMO).  
– Han sido considerados casi todos los subprocesos de la Guía del PMBOK®, excepto 
el desarrollar el enunciado preliminar del alcance del proyecto el cual es previsto en 
el subproceso alcance del proyecto.  
– La nueva gestión de proyectos en el CENACE incluirá un Jefe de Proyecto y un 
equipo de trabajo, sobre los cuales se establecerán los porcentajes de participación así 
como los costos relacionados al proyecto. 
– Toda la documentación generada por la Gestión de Proyectos será almacenada en el 
Sistema de Gestión Documental de la Corporación, en la sección que el Jefe de 
Proyecto asigne para el. 
– Toda la documentación generada por la Gestión de Proyectos deberá seguir los 
formatos establecidos para su fin. 
– Dentro de los beneficios de contar con esta nueva metodología que permite tomar las 
mejores prácticas de la Guía del PMBOK® se encuentran: 
a. Establecer procesos estándares con actividades claramente definidas que pueden 
ser utilizados por cualquier tipo de proyecto de la Corporación y que faciliten la 
gestión de proyectos. 
b. Contar con formatos estándares para el manejo de cada una de las salidas de los 
procesos, lo que permitirá visualizar claramente e identificar los resultados 
obtenidos y hacer un real seguimiento de las actividades por ejecutar o 
ejecutadas. 
c. Determinar los costos reales de un proyecto. 
d. Centralizar, ordenar y distribuir la información generada por un proyecto. 
8. Recomendaciones 
– La metodología propuesta para la gestión de proyectos del CENACE debe ser 
revisada y aprobada por su Comité Ejecutivo (Directores), a fin de que sea una 
disposición de éste, su utilización en cualquier proyecto a ser ejecutado. 
– Debe realizarse una capacitación de la metodología propuesta a todo el personal del 
CENACE involucrado con proyectos. Esta capacitación debe ser planificada y será 
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ejecutada por el mismo personal del CENACE que tiene experiencia en la ejecución 
de proyectos.  
– Debido al número de proyectos ejecutados anualmente en el CENACE, no es 
recomendable crear una Oficina de Gestión de Proyectos. 
– Se debe considerar, una vez que se implemente la metodología de gestión de 
proyectos, el análisis del costo real del proyecto versus el costo presupuestado con el 
fin de determinar los factores que afectaron a la diferencia de costos y considerarlos 
como mejoras en la gestión de nuevos proyectos.  
– Se debe realizar una mejora continua de la metodología de gestión de proyectos 
propuesta, basada en la experiencia y resultados de su aplicación en los proyectos del 
CENACE. 
– No todos los proyectos a ser ejecutados en el CENACE pueden utilizar todos los 
subprocesos de la metodología de gestión de proyectos propuesta. Se recomienda que 
sea el Jefe de proyecto y de su grupo de trabajo quienes determinen la aplicación de 
los mismos, explicando en Acta(s) las razones por las cuales no se incluye un 
subproceso. 
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